

6.15	Замена запорной арматуры	Срок выполнения: с 09.05.2026__г. по 09.06. 2026__г.	___ ед.
6.16	Замена теплоизоляции	Срок выполнения: с 09.05.2026__г. по 06.06. 2026__г.	___ м.п
6.17	Обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: с 09.05.2026. по 06.06. 2026__г.	___ м ²
7. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
7.1	Ремонт монтажных (межпанельных) швов	Срок выполнения: с апреля 2024__г. по июль 2024__г.	100 м.п
7.2	Замена контурного уплотнителя входных дверей	Август 2024	
7.3	Ремонт кровли	Срок выполнения: Август 2017 год.	___ м ²
7.4	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные	Срок выполнения: С мая__2013__г. по июль 2013__г.	___ шт.
7.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей	Срок выполнения: с частично в 2009 г., 2014 г.	
7.6	Замена/ремонт заполнений подвальных окон	Срок выполнения: с 2009г.. по__20__г.	
7.7	Ремонт отмостки	Срок выполнения: 2017 год	
7.8	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения: Февраль 2025г. ,	
7.9	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	Срок выполнения: Июнь 2025__г.	

Г.Оренбург 2026г.

Председатель ТСЖ «Восход»

Серова Т.Е.

