

ЖЕЛДОРРЕММАШ

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Оренбургского ЛРЗ -
филиала АО "Желдорремаш"
В.В. Авдеев
" " " 2026 год.

ПЛАН-ГРАФИК
ПОДГОТОВКИ ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВА ЗАВОДА К РАБОТЕ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2026-2027 г.г.

№ п/п	Наименование работ	Количество	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6
Локомотивосборочный цех					
1.	Ревизия запорной арматуры				
	вводные		июнь	ЭСУ	
	цеховые		июнь	ЭСУ	
2.	КР тепловых завес на участке сборки в ЛСЦ (перевод на пар)	2 ед.	июль-август	ЭСУ	
3.	КР тепловых завес на участке разборки	2 ед.	сентябрь	ЭСУ	
Колесный участок (механическое производство)					
1.	Ревизия запорной арматуры				
	вводные		июль	ЭСУ	
	цеховые		июль	ЭСУ	
2.	Ревизия тепловой завесы	1 ед.	июль	ЭСУ	
3.	Ревизия отопительной приточной установки	1 ед.	июль	ЭСУ	
4.	КР отопления в новом отделении	1 ед.	апрель-май	ЭСУ	
Механический участок (механическое производство)					
1.	Ревизия запорной арматуры				
	вводные		июль	ЭСУ	
	цеховые		июль	ЭСУ	
2.	Ревизия тепловой завесы	1 ед.	июль	ЭСУ	
Кузнечно-заготовительный участок (механическое производство)					
1.	Ревизия запорной арматуры				
	вводные		июнь	ЭСУ	
	цеховые		июнь	ЭСУ	
2.	Ревизия тепловой завесы	1 ед.	июль	ЭСУ	
3.	Ремонт приточных отопительных установок	1 ед.	август	ЭСУ	
Участок поршневых колец (механическое производство)					
1.	Ревизия запорной арматуры				
	вводные		июнь	ЭСУ	
	цеховые		июнь	ЭСУ	
2.	КР отопительных агрегатов гальванического участка		июнь	ЭСУ	
3.	Замена системы отопления		май-июнь	ЭСУ	
4.	Ревизия тепловой завесы	1 ед.	июль	ЭСУ	

1	2	3	4	5	6
Инструментальный участок					
1.	Ревизия запорной арматуры				
	вводные		август	ЭСУ	
	цеховые		август	ЭСУ	
2.	Ревизия циркуляционного насоса		сентябрь	ЭСУ	
Автотранспортный участок					
1.	Ревизия запорной арматуры				
	вводные		июль	ЭСУ	
	цеховые		июль	ЭСУ	
СЗУ					
1.	Ревизия запорной арматуры				
	вводные		июль	ЭСУ	
	цеховые		июль	ЭСУ	
ЦНО					
1.	Ревизия запорной арматуры				
	вводные		август	ЭСУ	
	цеховые		август	ЭСУ	
2.	КР тепловой завесы (Замена калориферов), установка дополнительных отопительных агрегатов	1 ед.	август	ЭСУ	
РМУ					
1.	Ревизия запорной арматуры				
	вводные		август	ЭСУ	
	цеховые		август	ЭСУ	
2.	Ревизия тепловой завесы	1 ед.	июль	ЭСУ	
Система электроснабжения					
1.	Ревизия оборудования всех подстанций РУ 0,4кВ		по графику	РМУ	
2.	Ревизия трансформаторных подстанций		по графику	ЭСУ	
3.	ТО трансформатора 110 кВ №2 на ГПП		июль	подряд	
Прачечная					
1.	КР трубопроводов пара, ГВС и ХВС.		август	ЭСУ	
Энергосиловой цех					
	Котельная				
1.	Гидроиспытание котлов:		май	ЭСУ	
	ДЕВ-16-14 ГМ № 1				
	ДЕВ-16-14 ГМ № 3				
	ДЕ-10-14-ГМ-О № 1				
	ДЕ-25-14-ГМ-О № 2				
2.	Ревизия и ремонт насосов:			ЭСУ	
	- питательных	3 ед.	июнь		
	-сетевых	4 ед.	июнь		
	- подпиточных	2 ед.	июнь		
	- соляных	2 ед.	июнь		
	-исходной воды	2 ед.	июнь		
	- ГВС	2 ед.	июнь		
3.	Ревизия арматуры:		июль	ЭСУ	
	- ХВО				
	- котлов ДЕВ				
	- котлов ДЕ				
	- главной гребенки отопления		июль		
	- главной паровой гребенки				
4.	Ревизия дутьевых вентиляторов				
	котлов ДЕВ	3 ед.	май	ЭСУ	
	котлов ДЕ	1 ед.	май	ЭСУ	
5.	Ревизия дымососов		июль		

1	2	3	4	5	6
	котлов ДЕВ	3 ед.	июль	ЭСУ	
	котла ДЕ	1 ед.	июль	ЭСУ	
6.	Ревизия газопровода, задвижек, вентиляей		июль/авг.	ЭСУ	
7.	Гидропневматическая промывка системы отопления	1 ед.	май	ЭСУ	
8.	Гидропневматическая промывка системы ГВС	1 ед.	май	ЭСУ	
9.	Гидропневматическая промывка	1 ед.	май	ЭСУ	
10.	Продувка паропроводов	1 ед.	май	ЭСУ	
11.	КР парового котла №2	1 ед.	сентябрь/октябрь	Подряд	
12.	КР водогрейного котла №2	1 ед.	июль/август	Подряд	
13.	Внутренний и наружный осмотр котлов	5 ед.	май	ЭСУ	
14.	Ремонт и ТО ЗРА котельной	1 ед.	июнь/июль	ЭСУ	
15.	ТО КИП и А	1 ед.	июль/авг.	ЭСУ	
	Компрессорная станция				
1.	Ревизия арматуры:		июль/авг.	ЭСУ	
2.	ТО компрессоров		июль/авг.	ЭСУ	
	Наружные сети				
1.	КР участка ГВС ЧЛУ-ЖДУ-Прачечная	300 м	май	ЭСУ	
2.	КР участка паропровода КЗУ-сбыт	100 м	июнь/июль	ЭСУ	
3.	Ремонт теплоизоляции трубопровода		июль/сен.	ЭСУ	
	ЛСЦ - РСУ	100 м	июль/сен.	ЭСУ	
	ЭМД-УПК (на ЦТП №2)				
	Депо экипировки - ЛСЦ	50 м	июль/сен.	ЭСУ	
4.	Капитальный ремонт сетей отопления ЗДУ №2	100 м	август/сентябрь	ЭСУ	
5.	Очистка нефтеловушки от нефтешлама	1 ед.	август/сентябрь	Подряд	
ОП «Элмашремонт-Оренбург» «ЛокоТех Электромашинный дивизион»					
1.	Ревизия и ремонт запорной арматуры				
	вводные		июль	ЭСУ	
	цеховые		июль	ЭСУ	
2.	КР калориферов ЭОЭМД (приточные установки отопления)(энерголаборатория, участок разборки) с заменой секций.	2 ед.	август	ЭСУ	
3.	КР тепловой завесы на участке разборки	1 ед.	июль	ЭСУ	
4.	Замена регистров отопления на участке сборки	150 м	май	ЭСУ	
ОП "Оренбургский дизельремонтный завод" "ЛокоТех-Дизельный дивизион"					
1.	Ревизия и ремонт запорной арматуры				
	вводные		июль	ЭСУ	
	цеховые		июль	ЭСУ	
2.	КР отопления на участке СИД	1 ед.	июль	ЭСУ	

Главный энергетик



А.А. Анакин