

Отчет о выполнении плана («дорожной карты») по реализации региональных проектов в городе Оренбурге за 9 месяцев 2023 года

1. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в муниципальном образовании «город Оренбург» Оренбургской области»	2
2. Региональный проект «Современная школа»	3
3. Региональный проект «Успех каждого ребенка»	4
4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	5
5. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	6
6. Региональный проект «Социальная активность»	7
7. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургской области)»	7
8. Региональный проект «Жилье»	8
9. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»	8
10. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	10
11. Региональный проект «Чистая страна»	11
12. Региональный проект «Обеспечение качественно нового развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	12
13. Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)	13

Условные сокращения:

АСО, АЮО	– Администрация Северного округа города Оренбурга, Администрация Южного округа города Оренбурга
ДГиЗО	– департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга
КФКиС	– комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга
УЖКХ	– Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга
УКиИ	– управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга
УМП	– управление молодежной политики администрации города Оренбурга
УО	– управление образование администрации города Оренбурга

1. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в муниципальном образовании «город Оренбург» Оренбургской области»

1.1. Общие сведения:

Цель участия в проекте	Повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва на территории МО «город Оренбург» Оренбургской области
Срок реализации	2021 – 2024 годы
Ответственный за реализацию проекта в городе Оренбурге	Заместитель Главы города Оренбурга по социальным вопросам

1.2. Показатели проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя на 2023 год	
		наименование	код	план	факт
1	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности	Процент	744	36,7	40,2
2	Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет)	Процент	744	53,3	54,30

1.3. Результаты проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат		
			Наименование	Код	значение план	Дата достижения	Значение факт на 01.10.2023
1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	25.12.2023	1

2. Региональный проект «Современная школа»

2.1. Общие сведения:

Цель участия в проекте	Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, обновление материально-технической базы в целях вхождения Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования
Срок реализации	2021 – 2024 годы
Ответственный за реализацию проекта в городе Оренбурге	Заместитель Главы города Оренбурга по социальным вопросам

2.2. Показатели проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя на 2023 год	
		наименование	код	план	факт
1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	процент	744	78,6	78,6

2.3. Результаты проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат		
			Наименование	Код	Значение	Дата достижения	Значение факт на 01.10.2023
1	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	место	698	2 270	31.12.2023	Ведется строительство школ, планируется достижение значения по итогам года
2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	Проведение образовательных мероприятий	Процент	744	50,5	31.12.2023	51,0

3. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

3.1. Общие сведения:

Цель участия в проекте	Создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи в муниципальном образовании «город Оренбург»
Срок реализации	2021 – 2024 годы
Ответственный за реализацию проекта в городе Оренбурге	Заместитель Главы города Оренбурга по социальным вопросам

3.2. Показатели проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя на 2023 год	
		наименование	код	план	факт
1	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	процент	744	12,04	12,04
2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	744	78,9	78,9

3.3. Результаты проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат		
			Наименование	Код	Значение	Дата достижения	Значение факт на 01.10.2023
1	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети	Проведение образовательных мероприятий	Миллион человек	794	0,0229	31.12.2023	0,0229

4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

4.1. Общие сведения:

Цель участия в проекте	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
Срок реализации	2021 – 2024 годы
Ответственный за реализацию проекта в городе Оренбурге	Заместитель Главы города Оренбурга по социальным вопросам

4.2. Показатели проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя на 2023 год	
		наименование	код	план	факт
1	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	процент	744	99	99
2	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	процент	744	99	99
3	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	процент	744	99	99

4.3. Результаты проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат		
			Наименование	Код	Значение	Дата достижения	Значение факт на 01.10.2023
1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	16	31.12.2023	16
2	Педагогические работники прошли повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций (и их филиалов) и профессиональных образовательных организаций (и их филиалов), в которых внедряется цифровая образовательная среда в 2023 году, по вопросам внедрения функционирования цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	31.12.2023	100

5. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

5.1. Общие сведения:

Цель участия в проекте	Увеличения охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Срок реализации	2023 – 2024 годы
Ответственный за реализацию проекта в городе Оренбурге	Заместитель Главы города Оренбурга по социальным вопросам

5.2. Показатели проекта соглашением о реализации регионального проекта не предусмотрены.

5.3. Результаты проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат		
			Наименование	Код	Значение	Дата достижения	Значение факт на 01.10.2023
1	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	Проведение массовых мероприятий	Тысяча человек	793	28	31.12.2023	28
2	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержкой общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	Проведение массовых мероприятий	Тысяча человек	793	1,85	31.12.2023	1,85
3	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	42	31.12.2023	42
4	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Единица	642	85	31.12.2023	85

6. Региональный проект «Социальная активность»

6.1. Общие сведения:

Цель участия в проекте	Активное развитие добровольчества (волонтерства)
Срок реализации	2021 – 2024 годы
Ответственный за реализацию проекта в городе Оренбурге	Заместитель Главы города Оренбурга по социальным вопросам

6.2. Показатели проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя на 2023 год	
		наименование	код	план	факт
1	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	человек	793	35 481	36 276

6.3. Результаты проекта соглашением о реализации регионального проекта не предусмотрены.

7. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургской области)»

7.1. Общие сведения:

Цель участия в проекте	Повышение качества дорожной сети Оренбургской агломерации
Срок реализации	2022 – 2024 годы
Ответственный за реализацию проекта в городе Оренбурге	Заместитель Главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству

7.2. Показатели проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя на 2023 год	
		наименование	код	план	факт
1	Доля дорожной сети Оренбургской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	процент	744	80,31	76,87

7.3. Результаты проекта соглашением о реализации регионального проекта не предусмотрены

8. Региональный проект «Жилье»

8.1. Общие сведения:

Цель участия в проекте	Повышение качества и условий жизни жителей города Оренбурга
Срок реализации	2018 – 2024 годы
Ответственный за реализацию проекта в городе Оренбурге	Заместитель Главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству

8.2. Показатели проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя на 2023 год	
		наименование	код	план	факт
1	Ввод жилья	квадратных метров	058	554 306	294 296
2	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	квадратных метров	058	73 800	70 022

8.3. Результаты регионального проекта соглашением о реализации регионального проекта не предусмотрены.

9. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»

9.1. Общие сведения:

Цель участия в проекте	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств города Оренбурга
Срок реализации	2018 – 2024 годы
Ответственный за реализацию проекта в городе Оренбурге	Заместитель Главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству

9.2. Показатели проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя на 2023 год	
		наименование	код	план	факт
1	Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	процент	744	19	–
2	Индекс качества городской среды	балл	9642	215	–
3	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	процент	744	25	19,54

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя на 2023 год	
4	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	процент	744	90	100
5	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)	единица	642	18	0
6	Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды	единица	642	35	0

9.3. Результаты проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат		
			Наименование	Код	Значение	Дата достижения	Значение факт на 01.10.2023
1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	35	31.12.2023	–
2	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Проведение массовых мероприятий	процент	744	25	31.12.2023	19,54
3	Актуализированы действующие муниципальные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году	Утверждение документа	условная единица	876	1	31.12.2023	1

10. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

10.1. Общие сведения:

Цель участия в проекте	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Оренбурга
Срок реализации	2021 – 2023 годы
Ответственный за реализацию проекта в городе Оренбурге	Первый заместитель Главы города Оренбурга

10.2. Показатели проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя на 2023 год	
		наименование	код	план	факт
1	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	квадратных метров	058	1 849,99	1 622,50
2	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	человек	793	146	139

10.3. Результаты проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат		
			Наименование	Код	Значение	Дата достижения	Значение факт на 01.10.2023
1	Реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	Обеспечение реализации регионального проекта	квадратных метров	058	6 062,19	31.12.2023	Показатель будет достигнут по итогам года

11. Региональный проект «Чистая страна»

11.1. Общие сведения:

Цель участия в проекте	Ликвидация несанкционированных свалок на территории населенных пунктов, входящих в состав МО «город Оренбург», и рекультивация территории, на которых они размещены
Срок реализации	2021 – 2024 годы
Ответственный за реализацию проекта в городе Оренбурге	Глава Северного округа города Оренбурга Глава Южного округа города Оренбурга

11.2. Показатели проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя на 2023 год
		наименование	код	
1	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах города Оренбурга (п. Бердянка, с. Городище, с. Краснохолм, п. Самородово)	тысяча человек	793	– Показатели установлены на 2024 год
2	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах г. Оренбурга (п. Бердянка, с. Городище, с. Краснохолм, п. Самородово)	штука	796	– Показатели установлены на 2024 год
3	Общая площадь восстановленных, в том числе рекльтированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среды в границах г. Оренбурга (п. Бердянка, с. Городище, с. Краснохолм, п. Самородово)	гектар	059	– Показатели установлены на 2024 год

11.3. Результаты проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
			Наименование	Код	Значение	Дата достижения
1	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах города Оренбурга (п. Бердянка, с. Городище, с. Краснохолм, п. Самородово), штук	Обеспечение реализации федерального проекта	Штука	796	4	31.12.2024

12. Региональный проект «Обеспечение качественно нового развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

12.1. Общие сведения:

Цель участия в проекте	Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения города Оренбурга
Срок реализации	2019 – 2024 годы
Ответственный за реализацию проекта в городе Оренбурге	Заместитель Главы города Оренбурга по социальным вопросам

12.2. Показатели проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя на 2023 год	
		наименование	код	план	факт
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	единиц	642	1	Планируется достижение значения по итогам года
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц	642	1	
3	Количество оснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	единиц	642	1	
4	Увеличение числа посещений культурных мероприятий, в том числе:	тысяча посещений	546	1 751,4	1 338,7
4.1	Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях	тысяча посещений	546	306,0	232,6
4.2	Число посещений библиотек	тысяча посещений	546	1 288,7	971,2
4.3	Число посещений музеев	тысяча посещений	546	107,6	86,1
4.4	Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ	тысяча посещений	546	21,0	28,8
4.5	Число посещений театров	тысяча посещений	546	28,1	20,0

12.3. Результаты проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат		
			Наименование	Код	Значение	Дата достижения	Значение факт на 01.10.2023
1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	31.12.2023	–
2	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств (нарастающим итогом)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	1	31.12.2023	–

13. Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)

13.1. Общие сведения:

Цель участия в проекте	Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и реализации творческих инициатив
Срок реализации	2019 – 2024 годы
Ответственный за реализацию проекта в городе Оренбурге	Заместитель Главы города Оренбурга по социальным вопросам

13.2. Показатели проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя на 2023 год	
		наименование	код	план	факт
1	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	единица	642	39	26
2	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	единиц	642	10	–

13.3. Результаты проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта:

№ п/п	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат		
			Наименование	Код	Значение	Дата достижения	Значение факт на 01.10.2023
1	Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере искусства	Проведение образовательных мероприятий	Человек	792	39	31.12.2023	26
2	Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	Проведение массовых мероприятий	Человек	792	10	31.12.2023	–