

Отчет

о реализации структурного элемента проектной части муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург»
за январь-март 2026 года

Ответственный исполнитель: Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга

№ п/п	Показатель, результат структурного элемента проектной части программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам (нарастающим итогом)												На конец 2026 года
			Фактическое значение по месяцам (нарастающим итогом)												
			Процент исполнения (факт/план (план/факт), %)												
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»														
1.1.	Показатель:														
1.1.1.	Количество благоустроенных общественных территорий нарастающим итогом с 2025 г. *	единица	-	-	-							26	28	36	
		единица	-	-	-							0	0	0	
		%	-	-	-							0,0	0,0	0,0	
1.2.	Результат:		-	-	-										
1.2.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды *	единица	-	-	-							26	28	36	
		единица	-	-	-							0	0	0	
		%	-	-	-							0,0	0,0	0,0	
	Справочно:														
	Количество благоустроенных общественных территорий (за отчетный месяц)	единица	-	-	-							8	2	8	
		единица	-	-	-										
		%	-	-	-							0,0	0,0	0,0	
			-	-	-										
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (за отчетный месяц)	единица	-	-	-							8	2	8	
		единица	-	-	-										
		%	-	-	-							0,0	0,0	0,0	

* - благоустроено общественных территорий в 2025 году, ед.