

Отчет
о реализации структурного элемента проектной части муниципальной программы «Комплексное благоустройство и повышение качества жизни населения на территории Северного округа города Оренбурга»
за январь-март 2026 года

Ответственный исполнитель: Администрация Северного округа города Оренбурга

№ п/п	Показатель, результат структурного элемента проектной части программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам (нарастающим итогом)												На конец 2026 года
			Фактическое значение по месяцам (нарастающим итогом)												
			Процент исполнения (факт/план(план/факт), %)												
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»														
1.1.	Показатели не предусмотрены		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Результаты:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	Реализованы инициативные проекты	единица	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	5	5	
		единица	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
		%	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Справочно:															
	помесячно:	план	-	-	-	-	-	1	0	1	1	0	2	0	
	помесячно:	факт	-	-	-	-	-								