

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик
(Генподрядчик)
 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
 города Оренбурга, 460035, г. Оренбург, ул. Пролетарская, 216

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик
(Субподрядчик)
 Индивидуальный предприниматель Умршатын Наира Мартиковна,
 460520, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с/с "Неженский", СНТ
 "Лотос", ул. 7 линия, 228

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Благоустройство дворовых территорий города Оренбурга

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКВЭД	
Договор подряда (контракт)	номер
	015330006692300065101
	дата
	02.10.2023г.
	Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	06.11.2023

Отчетный период	
с	по
02.10.2023	06.11.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 048 269,56	1 048 269,56	1 048 269,56
2	Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 27/6		156 076,92	156 076,92	✓ 156 076,92
3	Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 44/2		892 192,64	892 192,64	✓ 892 192,64
Итого, руб.					1 048 269,56
Налог на добавленную стоимость, руб.					-
Всего с учетом налогов, руб.					1 048 269,56

Заказчик (Генподрядчик)

Заместитель начальника УЖКХ администрации г. Оренбурга



Подрядчик (Субподрядчик):

Индивидуальный предприниматель

М.П.

(подпись)

А.А. РАЙКОВ

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.М. УМРШАТЫН

(расшифровка подписи)



№ п/п	№ по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 6) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. парковка												
1	1	ФЕРсб-32.2	Работы по устройству и основанию: щебеночных	100 м3			0,49					
			Объем=(490*0,1)/100									
			1 ОТ					82,08		45,12	31,87	1 437,97
			2 ЗМ					287,00		140,52	12,14	1 710,77
			3 в т.ч. ОТМ					37,57		18,41	31,87	586,73
			3Т		нел.-ч	11,7	5,733					
			3ТМ		нел.-ч	2,96	1,4504					
			Итого по расценке					370,88		186,04		3 148,74
			ФОТ							63,53		2 024,70
			Приказ № 812/пр от ИР Благостроительство (ремонтно-строительные)	%		102	102			64,80		2 085,10
			21.12.2020 Прил. п.102									
			Приказ № 774/пр от СИ Благостроительство (ремонтно-строительные)	%		54	54			34,31		1 083,34
			11.12.2020 Прил. п.102									
2	2	ФЕРсб-01-013-13	Разработка грунта с подсушкой на автомобильно-самосвалом экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,6 (0,6-0,63) м3, грунта грунтов 1	1000 м3			0,098			285,15		6 307,27
			Объем=(490*0,20)/1000									
			1 ОТ					82,08		8,10	31,87	266,16
			2 ЗМ					2 918,84		266,05	12,14	3 472,65
			3 в т.ч. ОТМ					415,80		40,75	31,87	1 298,70
			4 М					3,25		0,32	8,28	2,65
			3Т		нел.-ч	10,6	1,0398					
			3ТМ		нел.-ч	30,8	3,0184					
			Итого по расценке					3 004,77		294,47		3 733,45
			ФОТ							45,85		1 566,85
			Приказ № 812/пр от ИР Благостроительство (ремонтно-строительные)	%		92	92,8			40,45		1 289,07
			21.12.2020 Прил. п.1.1, способом									
			Приказ № 812/пр от ИР Благостроительство (ремонтно-строительные)	%		46	0,85			19,10		608,73
			21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/пр от СИ Благостроительство (ремонтно-строительные)	%		46	0,85			30,1		608,73
			11.12.2020 Прил. п.1.1, способом									
			Приказ № 774/пр от ИР Благостроительство (ремонтно-строительные)	%		46	0,85			30,1		608,73
			11.12.2020 п.10									
3	3	ФСОС/пр-03-21-01-013	Парковка грузов автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 13 км	1 т груза			137,2	12,80		1 728,72	12,01	20 761,83
			Объем=490*0,20*1,4									
			Всего по позиции					364,02		1 728,72		6 531,25
			Всего по позиции					1 728,72		20 761,83		20 761,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ОБР27-04-001-02		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3			0,49					
П.Н	П.Н	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0					
			ЗТ	чел.-ч	14,4		7,056					
			ЗТМ	чел.-ч	14,81		7,2569					
			Итого по расценке				3 490,33					
			ФОТ				1 710,26					21 648,76
5	5	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,686					
			Объем(480,14) / 100									
			1 ОТ				173,23					
			2 ЗМ				5 268,76					
			3 в т.ч. ОТМ				287,07					
П.Н	П.Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
			ЗТ	чел.-ч	21,6		14,8176					
			ЗТМ	чел.-ч	20,6		14,1316					
			Итого по расценке				5 459,07					
			ФОТ				3 744,93					47 762,92
6	6	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,686					
			Объем(480,14) / 100									
			1 ОТ				173,23					
			2 ЗМ				5 268,76					
			3 в т.ч. ОТМ				287,07					
П.Н	П.Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
			ЗТ	чел.-ч	21,6		14,8176					
			ЗТМ	чел.-ч	20,6		14,1316					
			Итого по расценке				5 459,07					
			ФОТ				3 744,93					47 762,92
7	7	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,686					
			Объем(480,14) / 100									
			1 ОТ				173,23					
			2 ЗМ				5 268,76					
			3 в т.ч. ОТМ				287,07					
П.Н	П.Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
			ЗТ	чел.-ч	21,6		14,8176					
			ЗТМ	чел.-ч	20,6		14,1316					
			Итого по расценке				5 459,07					
			ФОТ				3 744,93					47 762,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Приказ № 21 (в ред. по. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции											
7	ФСБУ-02.05.04-1827	Шоссе № 1200, фракция 40-80/70-мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3		134	0,66	113,9			344,50		10 879,28
8	ФСБУ-04.001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем(480*0,02) / 100	100 м3				0,098					
П.Н	1 ОТ							173,23		16,98	31,87	541,16
	2 ЗМ							5 208,76		518,34	12,14	6 208,37
	3 в т.ч. ОТМ							207,67		20,23	31,87	655,96
	4 М							17,08		1,67	8,28	13,83
	Итого по расценке							5 459,07		634,99		6 823,35
	ФОТ									43,21		1 377,10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прип. п.21 (в ред. по. № 636/пр от 02.08.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.26	НР Автомобильные дороги	%		147	0,9	132,3			67,17		1 821,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прип. п.21 (в ред. по. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%		134	0,85	113,9			48,22		1 508,62
9	ФСБУ-02.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3				12,348	137,24		1 894,64	8,28	14 031,62
		Объем(480*0,02*1,26)										
	Всего по позиции											
										1 584,64		14 031,62
10	ФСБУ-04.001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем(100*0,4*0,1) / 100	100 м3				0,04					
П.Н	1 ОТ							173,23		0,83	31,87	220,86
	2 ЗМ							5 208,76		210,75	12,14	2 558,51
	3 в т.ч. ОТМ							267,67		10,71	31,87	341,33
	4 М							17,08		0,68	8,28	5,63
	Итого по расценке							5 459,07		218,36		2 785,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС при УСН							15 723,14		158 441,03
			ВСЕГО во влну							94 338,82		850 650,10
			ВСЕГО по влну с учетом коэф-та снижения к%0,9385079076							88 537,73		892 192,84

Сдал: Индивидуальный предприниматель

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

И.М. УМШАТЕН

Принял: Директор МКУ "ЖКХ" администрации г. Оренбурга

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

И.И. Сефянова



Секретарь *И.И. Сефянова*



Всего по влну с учетом коэф-та снижения к%0,9385079076