

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик
(Генподрядчик)

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
 города Оренбурга, 460035, г. Оренбург, ул. Пролетарская, 216

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик
(Субподрядчик)

Индивидуальный предприниматель Умршатын Наира Мартиковна,
 460520, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с/с "Неженский", СНТ
 "Лотос", ул. 7 линия, 228

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Благоустройство дворовых территорий города Оренбурга

Вид деятельности по ОКВЭД

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код
0322001
015330006692300065101
02
02.10.2023г.

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	08.11.2023

Отчетный период	
с	по
02.10.2023	08.11.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 123 807,31	2 123 807,31	2 123 807,31
1	Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Оренбург, ул. 75 линия, д. 2Д		1 522 207,31	1 522 207,31	1 522 207,31
4	Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 37/6		601 600,00	601 600,00	601 600,00
	Итого, руб.			2 123 807,31	
	Налог на добавленную стоимость, руб.			-	
	Всего с учетом налогов, руб.			2 123 807,31	

Заказчик (Генподрядчик)

Заместитель начальника УЖКХ администрации г. Оренбурга
 (должность)

М.П.

(подпись)

А.А. РАЙКОВ

(расшифровка подписи)

Подрядчик (Субподрядчик):

Индивидуальный предприниматель
 (должность)

М.П.

(подпись)



И.М. УМРШАТЫН

(расшифровка подписи)

		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	92	Коэффициент 0,9	82,8	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в руб.)	Сметная 383,95
			%	46	0,85	39,1	5,69	181,31
		Всего по позиции					105,42	1 677,06
2	2	ФССЦп-03-21-01-013 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 13 км Объем=23,9*1,75	1 т груза			41,83	527,06	6 325,99
		Всего по позиции					527,06	6 325,99
3	3	Коммерческое предложение Размещение строительных отходов на полигоне Цена=1000/1,2	1 т груза			41,83	4 209,93	34 859,19
		Всего по позиции					4 209,93	34 859,19
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы					4 842,41	42 865,24
Раздел 2. Общестроительные работы								
Внутривозвратной проезда								
4	4	ФЕР01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Объем=(11*0,4*0,25) / 1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ	1000 м3			0,0011	0,11 3,92 0,56 0,00	3,51 47,59 17,85 8,28
		Итого по расценке					4,03	51,10
		ФОТ					0,67	21,36
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	92	0,9	82,8	0,55	17,69
		Всего по позиции					0,26	8,35
5	5	ФЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(11*0,4*0,1) / 100	100 м3			0,0044	4,84	77,14

					Классификатор	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в руб.)	31,87	24,22
						173,23	0,76	
						5 268,76	23,18	281,41
						267,67	1,18	37,61
						17,08	0,08	0,66
П.Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород						
	ЗТ	м3	0		0,09504			
	ЗТм	чел.-ч	21,6		0,09064			
	Итого по расценке					5 459,07	24,02	306,28
	ФОТ						1,94	61,83
	Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги						2,57	81,80
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021).							
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							
	Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги							
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).							
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							
6	6	ФССЦ-02.2.05.04-1627	Щебень М 1200, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	0,5544	137,24	76,09	630,03
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)				8,28	
			Объем=11*0,4*0,1*1,26					
			Всего по позиции				26,80	458,51
7	7	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,11			
			Объем=11 / 100					
			1 ОТ			590,51	64,96	2 070,28
			2 ЭМ			73,02	8,03	97,48
			3 в т.ч. ОТм			8,70	0,96	30,60
			4 М			3 690,05	405,91	3 360,93
	Н	13.2.03.02	Камни бортовые	м	11			
			ЗТ	чел.-ч	7,678			
			ЗТм	чел.-ч	0,0715			
			Итого по расценке			4 353,58	478,90	5 528,69
			ФОТ				65,92	2 100,88
			Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги				87,21	2 779,46
			21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021).					
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25					
			Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги					
			11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).					
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16					
			Всего по позиции				641,19	10 701,05


8	8	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бѣгровые БР 100.30.15, бетон В30 (М4000), объем 0,043 м3	шт	11	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в)	8,28	Сметная	5 748,97
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)			694,32			
9	9	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,0478	694,32			5 748,97
			Объем=(478*0,1) / 1000						
			1 ОТ			101,40	4,85	31,87	154,57
			2 ЭМ			3 583,26	170,32	12,14	2 067,68
			3 в т.ч. ОТм			507,60	24,26	31,87	773,17
			4 М			4,34	0,21	8,28	1,74
			3Т	чел.-ч 13	0,6214				
			3Тм	чел.-ч 37,6	1,79728				
			Итого по расценке			3 669,00	175,38		2 223,99
			ФОТ				29,11		927,74
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%	92	0,9	82,8		768,17
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	46	0,85	39,1		362,75
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%			11,38		
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%					
10	10	ФССЦпр-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 13 км	1 т груза	47,8	12,60	602,28	12,01	7 233,38
			Объем=478*0,1						
			Всего по позиции			210,86			3 354,91
			Итого по расценке			602,28			7 233,38
11	11	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,478				
			Объем=(478*0,1) / 100						
			1 ОТ			173,23	82,80	31,87	2 638,84
			2 ЭМ			5 268,76	2 518,47	12,14	30 574,23
			3 в т.ч. ОТм			257,67	127,95	31,87	4 077,77
			4 М			17,08	8,16	8,28	67,56
			02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород	м3 0	0				
			3Т	чел.-ч 21,6	10,3248				
			3Тм	чел.-ч 20,6	9,8468				
			Итого по расценке			5 459,07	2 609,43		33 280,63
			ФОТ				210,75		6 716,61
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	147	0,9	132,3		8 886,08

		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	Корректировка 0,85	113,9	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в базисном уровне цен, руб.)	240,04	Сметная 7 650,22
12	12	ФССЦ-02.2.05.04-1787	Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			60,228	123,51	7 438,76	49 816,53
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)						8,28	61 592,93
			Объем=478*0,1*1,26							
			Всего по позиции					7 438,76		61 592,93
13	13	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,478			
			Объем=478 / 1000							
			1 ОТ					154,49	73,85	2 353,60
			2 ЗМ					4 510,84	2 156,18	26 176,03
			3 в т.ч. ОТМ					101,52	48,53	1 546,65
			4 М					1 056,43	504,97	4 181,15
	П.Н	04.2.01.01 Смес асфальтобетонная		т	0		0			
		ЗТ		чел.-ч	16,63		7,94914			
		ЗТМ		чел.-ч	7,86		3,75708			
		Итого по расценке						5 721,76	2 735,00	32 710,78
		Ф.ОТ							122,38	3 900,25
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3		161,91	5 160,03
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		139,39	4 442,38
			Всего по позиции					3 036,30		42 313,19
14	14	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т			-0,3346	1 487,60	-497,75	-4 121,37
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)						8,28	
			Всего по позиции						-497,75	-4 121,37
15	15	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная	т			0,369255	2 723,20	1 005,56	8 326,04
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)						8,28	
			Объем=(0,00075*478)*1,03							
			Всего по позиции					1 005,56		8 326,04
16	16	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см	1000 м2			0,478			
			добавить или исключить: к расценке 27-06-031-01							
			Объем=478 / 1000							
			до 6 см ПЗ=4; (ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)							

					Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в		Сметная
	1	ОТ				4,82	9,22	293,84
	2	ЭМ				257,15	4	5 968,87
	3	в т.ч. ОТМ				5,37	4	327,30
П.Н.	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная		т	0			
	ЗТ		чел.-ч	0,58	4			
	ЗТМ		чел.-ч	0,41	4			
	Итого по расценке					261,97		6 262,71
	ФОТ							621,14
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги		%	147	0,9			821,77
	21.12.2020 Прип. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги		%	134	0,85			707,48
	11.12.2020 Прип. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							
17	17	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Всего по позиции					7 791,96
			Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые	т		491,01		297 719,57
			тип Б марка II					
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)					
			Объем=((12,8*4)*(102)*478/1000					
			Итого по разделу 2 Общестроительные работы					491 643,24
			Итого по смете:					
			Итого прямые затраты (справочно)					499 793,72
			в том числе:					
			Оплата труда рабочих					7 615,99
			Эксплуатация машин					79 810,50
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					7 197,53
			Материалы					412 367,23
			Строительные работы					534 508,48
			Строительные работы					520 945,11
			в том числе:					
			оплата труда					7 615,99
			эксплуатация машин и механизмов					66 247,13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					7 197,53
			материалы					412 367,23
			накладные расходы					18 898,95
			сметная прибыль					15 815,81
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					13 563,37
			Итого ФОТ (справочно)					14 813,52
			Итого накладные расходы (справочно)					18 898,95

	НДС при УСН	Классификатор	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в руб.)	Сметная
	ВСЕГО по акту		11 543,46	105 901,70
	ВСЕГО по акту с учетом коэф-та снижения k=0,9385079076		69 280,76	641 410,18
			65 001,77	601 600,00

Сдал: Индивидуальный предприниматель



Должность, подпись (инициалы, фамилия)

Принял: Директор МКУ "ЖКХ" администрации г. Оренбурга



Должность, подпись (инициалы, фамилия)

Давыдов Виталий; Жуковичева И.А.