

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКУД	Код	0322005
Заказчик (генподрядчик)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, 460035, г. Оренбург, ул. Пролетарская, 216		по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) Индивидуальный предприниматель Умришатин Наира Мартиковна, 460520, Оренбургская область, с/с Неженский, СНТ "Лотос", 7 линия, 228		по ОКПО		
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс) Благоустройство дворовых территорий города Оренбурга		по ОКПО		
Объект	(наименование, адрес) Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Оренбург, 75 линия, д. 2Д		по ОКПО		
			Вид деятельности по ОКДП	номер	190/23/44
			Вид операции	дата	14.11.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	16.11.2023	14.11.2023	16.11.2023

Номер		Обоснование	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
по порядку	по позиции			на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
Тротуар												
1	1	ФЕР-рбс-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,03	1	0,03					
		1 ОТ						479,99		14,40	31,87	459,93
		2 ЗМ						1 485,06		44,55	12,14	540,84
		3 в т.ч. ОТМ						167,94		4,74	31,87	161,09
		ЗТ		чел.-ч	57,76		1,7328					
		ЗТм		чел.-ч	16,7		0,471					
		Итого по разделу						1 935,05		59,95		900,77
		ФОТ								18,14		608,99
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Благоустройство (ремонтно-строительное)	%	102		102			19,52		622,10
		Прил. п.102										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Благоустройство (ремонтно-строительное)	%	54		54			10,34		329,39
		Прил. п.102										
Всего по позиции												
2	2	ФЭСЦп-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2,1	1	2,1	3,28		6,89	12,01	1 961,35
Всего по позиции												
3	3	ФЭСЦп-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 13 км	1 т груза	2,1	1	2,1	12,60		26,46	12,01	82,76
Всего по позиции												
4	4	КП	размещение строительных отходов (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)	2,1	1	2,1		833,33		211,35	8,28	317,78
Всего по позиции												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
211,35												
303,05												
14,40												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							77,90		
			Материалы							4,74		
			Строительные работы							211,35		
			Строительные работы в том числе:							333,61		
			оплата труда							300,16		
			эксплуатация машин и механиков в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							14,40		
			материалы							44,65		
			накладные расходы							4,74		
			сметная прибыль							211,35		
			Транспортные расходы (перевозки), относимые на стоимость строительных работ							18,52		
			Итого ФОТ (справочно)							10,34		
			Итого накладные расходы (справочно)							33,36		
			Итого сметная прибыль (справочно)							10,14		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							10,52		
										10,34		
										333,61		

Раздел 2. Общестроительные работы

Тротуар

Б	Б	ФЕР21-04-001-	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: на песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,00312	1	0,00312					
		02	1 ОТ					115,49		0,36	31,87	11,47
			2 ЗМ					3 357,76		10,48	12,14	127,23
			3 в т.ч. ОТм					181,59		0,57	31,87	18,17
			4 М					17,08		0,05	8,28	0,41
П.Н		02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0,044828					0,41
			ЗТм	чел.-ч	14,4		0,0462072					
			Итого по расценке	чел.-ч	14,81			3 480,33		10,89		136,11
			ФОТ							0,03		29,04
			Приказ № НР Автомобильные дороги	%	14,7	0,9	132,3			1,23		38,21
			Б12/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 633/пр от 02.08.2021).									
			Приказ № Б12/пр от 21.12.2020 п.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СЛ Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			1,06		33,76
Всего по позиции												
6	6	ФССЛ- 02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,38	1	0,38	60,00		22,80	8,28	212,08
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции												
7	7	ФЕР27-02-010. 02	Установка бортовых клинкой бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,13	1	0,13			22,80		188,78
Прим.27.3 п.3.7а Устройство бортовых клинкой сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях: бетон В15 (М200) МАТ=0,8 к риск.												
Н		1 ОТ						580,61		76,77	31,87	2 446,08
		2 ЗМ						73,02		9,48	12,14	116,21
		3 в т.ч. ОТМ						8,70		1,13	31,87	36,01
		4 М						3 680,05	0,8	383,77	8,28	3 177,82
		13.2.03.02 Клинки бортовые										
		ЗТ		М	100	0,8	10,4					
		ЗТМ		ЧОМ-Ч	69,8		9,074					
		ЗТМ		ЧОМ-Ч	0,65		0,0845					
Итого по рисунку								4 363,58		470,03		6 739,49
		ФОР								77,90		2 482,67
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прим. п.21 в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021). Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.26		%	147	0,9	132,3			103,08		3 204,57
Всего по позиции												
		Приказ № СЛ Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			88,73		2 027,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812лр от 21.12.2020 Прил. п.21.1. Приказ № 812лр от 21.12.2020 п.26	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,8	101,7			-3,41		-108,57
		Приказ № 812лр от 21.12.2020 Прил. п.21.1. Приказ № 774лр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	66,45			-2,19		-69,87
Всего по позиции												
11	11	ФССП-02.2.06.04-1787	Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	3,78	1	3,78	123,61		-13,74	486,87	-31,32
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)												
Всего по позиции												
12	12	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных на литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0,3	1	0,3			486,87		3 885,69
Всего по позиции												
		1 ОТ		м	7,14		2,142			90,75		1 814,16
		2 ЗМ		чел.-ч	14,4		4,32			40,37		1 286,59
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	0,07		0,021			41,06		1 308,46
		4 М										
		04.2.02.01 Смесь асфальтобетонная										
		3Т										
Итого по расценке												
		ФОТ						322,50				
		Приказ № 812лр от 21.12.2020 Прил. п.21.1. Приказ № 812лр от 21.12.2020 п.26	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,8	101,7			41,06		1 308,46
		Приказ № 812лр от 21.12.2020 Прил. п.21.1. Приказ № 774лр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	66,45			26,42		642,07
Всего по позиции												
								164,23				3 964,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2	0,3	1	0,3					
			изменение толщины до 4 см (ПЗ=2; СЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					21,56	2	12,93	31,87	412,08
			2 ЗМ					8,40	2	5,04	12,14	61,19
			04.02.01 Смесь асфальтобетонная	м	1,21	2	0,726					
			ЗТ	чел.-ч	2,32	2	1,382					
			Итого по расценке					20,95				473,27
			ФОТ							17,97		412,08
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7			12,93		418,08
			812лр от 21.12.2020							13,15		
			Приказ № 21.1									
			Приказ № 812лр от 21.12.2020 и 25									
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,46			8,46		259,71
			774лр от 11.12.2020									
			Приказ № 21.1									
			Приказ № 774лр от 11.12.2020 и 10									
14	14	ФССП-04.2.01.01-0053	Смесь асфальтобетонная плотная тип I марка I	т	2,798	1	2,798	570,89		1 620,31	8,28	1 162,07
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)							1 620,31		13 416,17
			Итого по разделу 2 Общестроительные работы :									
			Итого прямые затраты (справочно)							3 186,20		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							189,12		
			Эксплуатация машин							171,72		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,96		
			Материалы							2 825,36		
			Строительные работы							3 682,96		
			в том числе:									
			оплата труда							189,12		
			эксплуатация машин и механизмов							171,72		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,96		
			материалы							2 825,36		
			накладные расходы							227,60		
			сметная прибыль							169,15		
			Итого ФОТ (справочно)							200,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого накладные расходы (справочно)							227,60		
			Итого сметная прибыль (справочно)							160,15		
			Итого по разделу 2 Общестроительные работы							3 682,95		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							3 489,85		34 656,21
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							203,52		6 486,18
			Эксплуатация машин							249,62		3 026,06
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							15,70		500,36
			Материалы							3 036,71		25 143,97
			Строительные работы							3 816,46		48 252,18
			в том числе:							3 853,11		47 851,86
			оплата труда							203,52		6 486,18
			эксплуатация машин и механизмов							216,27		2 626,53
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							16,70		500,36
			материалы							3 036,71		25 143,97
			накладные расходы							247,12		7 875,91
			сметная прибыль							179,49		6 720,06
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							33,36		400,53
			Итого фот (справочно)							219,22		6 986,54
			Итого накладные расходы (справочно)							247,12		7 875,91
			Итого сметная прибыль (справочно)							179,49		6 720,06
			ЕЦ: 3036,71*20% от 1 ТЦ 25143,97*20% от 1							607,34		6 028,79
			ВСЕГО по акту							4 623,80		63 280,97

Сдел: Индивидуальный предприниматель

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]



Н.М. УМРШАТЯН

Принял: Директор МКУ "ЖКХ" администрации г. Оренбурга

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

М.Н. Софьян

Объект: Ремонт и обслуживание объектов муниципальной собственности в г. Оренбурге



Всего: 63 280,97

63 280,97 + 0,00 = 63 280,97

Инвестор	Заказчик	Подрядчик	Стройка: Благоустройство дворовых территорий города Оренбурга
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, 460035, г. Оренбург, ул. Пролетарская, 21б	Индивидуальный предприниматель Умршатын Наира Мартиковна, 460520, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с/с "Нежёнский", СНТ "Лотос", ул. 7 линия, 228	Индивидуальный предприниматель	
(организация, адрес, телефон, факс)	(организация, адрес, телефон, факс)	(организация, адрес, телефон, факс)	
по ОКТО	по ОКТО	по ОКТО	
по ОКТО	по ОКТО	по ОКТО	
по ОКТО	по ОКТО	по ОКТО	
форма по ОК/Д	форма по ОК/Д	форма по ОК/Д	
код	код	код	
0322001	0322001	0322001	
Вид операции	Вид деятельности по ОКВЭД	Вид операции	
номер	номер	номер	
190/23/44	190/23/44	190/23/44	
дата	дата	дата	
14.11.2023г.	14.11.2023г.	14.11.2023г.	
Договор подряда (контракт)	Договор подряда (контракт)	Договор подряда (контракт)	

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

СРАВКА	1	16.11.2023
Номер документа	1	16.11.2023
Дата составления		
Отчетный период	с	14.11.2023
	по	16.11.2023

Номер	Наименование	Код	с начала периода работ	с начала года по отчетный месяц	в том числе за отчетный месяц
п/п	пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат		с начала периода работ	с начала года по отчетный месяц	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Оренбург, ул. 75 линия, д. 2Д		53 280,97	53 280,97	53 280,97
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		53 280,97	53 280,97	53 280,97
	Итого, руб.		53 280,97	53 280,97	53 280,97
	Налог на добавленную стоимость, руб.				
	Всего с учетом налогов, руб.				53 280,97

Заказчик (генподрядчик)
М.П. (подпись)
Меститель начальника УЖХ администрации г. Оренбурга

М.П. (подпись)
Индивидуальный предприниматель
Подрядчик (субподрядчик)

(подпись)
А.А. РАЙКОВ

(подпись)
М.П. УМРШАТЫН

(расшифровка подписи)

