

Инвестор:

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик(Генподрядчик): Управление жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Оренбурга, 460035, г. Оренбург, ул. Пролетарская, 216,  
Тел.: 30 43 00, факс: 30 43 73,  
E-mail: ugkh@admin.orenburg.ru

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик(Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью "Мега-групп" 462426,  
Оренбургская обл., г. Орск, ул. Лесная, д. 1  
Тел./факс: 89619054477,  
E-mail: megagrupp2020@yandex.ru

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Оренбурга для нужд  
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга,

наименование, адрес

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид  
деятельности по  
ОКДП

01533000669230005040079

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

04.08.2023

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.09.2023	04.08.2023	28.09.2023

## СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Оренбурга для нужд Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, в том числе:				
	г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5		900 000	900000	900000
	<b>Итого</b>		<b>900 000,00</b>	<b>900000</b>	<b>900000</b>
				<b>Итого</b>	<b>900 000,00</b>
				<b>Сумма НДС</b>	
				<b>Всего с учетом НДС</b>	<b>900 000,00</b>

Заказчик (генподрядчик) Заместитель начальника Управления жилищно-  
коммунального хозяйства администрации города Оренбурга

должность

М.П.

подпись

А.А. Райков

расшифровка подписи

Подрядчик (субподрядчик) директор ООО "Мега-групп"

должность

М.П.

подпись

Хочоян А.С.

расшифровка подписи

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Мега-Групп"	по ОКПО	
Стройка	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Оренбурга для нужд Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга	по ОКПО	
Объект	Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5		
	(наименование, адрес)		
	Договор подряда (контракт)	Вид деятельности по ОКДП	
		номер	01533000669230005040079
		дата	04.08.2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
			с	по
1	29.09.2023		04.08.2023	28.09.2023

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № , благоустройство территории Алексеевский 5		
Основание:		
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	834,08	(80,59) тыс.руб.
Средства на оплату труда	60,79	(1,93) тыс.руб.
Сметная трудоемкость		225,07 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. раздел 1 Демонтажные работы													
Тротуар													
1	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Объем=39 / 100	100 м			0,39							
		1 ОТ					589,77		230,01	31,47	7 238,41		
		2 ЭМ					889,15		346,77	12	4 161,24		
		3 в т.ч. ОТм					94,56		36,88	31,47	1 160,61		
		ЗТ	чел.-ч	68,26		26,6214							
		ЗТм	чел.-ч	9,4		3,666							
		Итого по расценке					1 478,92		576,78		11 399,65		
		ФОТ							266,89		8 399,02		
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			272,23		8 567,00		
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			144,12		4 535,47		
2	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=39*38,72/1000	1 т груза			1,51008	3,28		993,13	11,86	24 502,12		
		Всего по позиции							4,95		58,71		
3	ФССЦпг-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км Объем=39*38,72/1000	1 т груза			1,51008	12,60		19,03	11,86	225,70		
4	кп	размещение строительных отходов (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) Цена=1000/1,2	1 т			1,51008	833,33		153,64	8,19	1 258,33		
		Всего по позиции											
5	ФЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2			0,0624			153,64		1 258,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=62,4 / 1000											
	1 ОТ						479,99		29,95	31,47	942,53
	2 ЭМ						1 485,06		92,67	12	1 112,04
	3 в т.ч. ОТм						157,94		9,86	31,47	310,29
	ЗТ		чел.-ч	57,76		3,604224					
	ЗТм		чел.-ч	15,7		0,97968					
Итого по расценке							1 965,05		122,62		2 054,57
ФОТ									39,81		1 252,82
Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)			%	102		102			40,61		1 277,88
Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)			%	54		54			21,50		676,52
Всего по позиции									184,73		4 008,97
6	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			4,368	3,28		14,33	11,86	169,95
Объем=62,4*0,04*1,75											
Всего по позиции									14,33		169,95
7	ФССЦпг-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км	1 т груза			4,368	12,60		55,04	11,86	652,77
Объем=62,4*0,04*1,75											
Всего по позиции									55,04		652,77
8	кп	размещение строительных отходов (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)	1 т			4,368	833,33		444,44	8,19	3 639,99
Цена=1000/1,2											
Всего по позиции									444,44		3 639,99
9	ФЕР01-01-014-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1	1000 м3			0,007488					
Объем=(62,4*0,12) / 1000											
	1 ОТ						165,36		1,24	31,47	39,02
	2 ЭМ						4 135,02		30,96	12	371,52
	3 в т.ч. ОТм						706,44		5,29	31,47	166,48
	4 М						3,25		0,02	8,19	0,16
	ЗТ		чел.-ч	21,2		0,1587456					
ЗТм			чел.-ч	60,9		0,4560192					
Итого по расценке							4 303,63		32,22		410,70
ФОТ									6,53		205,50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001.1-1, НР Земляные работы, выполняемые Приказ № механизированным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	92	0,9	82,8				5,41	170,15
	Пр/774-001.1, СП Земляные работы, выполняемые Приказ № механизированным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	46	0,85	39,1			2,55		80,35
Всего по позиции											
10	ФССЦпр-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км Объем=62,4*0,12	1 т груза			7,488	12,60		94,35	11,86	661,20 1 118,99
Всего по позиции											
Внутридворовой проезд											
11	ФЕРрб8-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Объем=58 / 100	100 м			0,58			94,35		1 118,99
		1 ОТ					589,77		342,07	31,47	10 764,94
		2 ЭМ					889,15		515,71	12	6 188,52
		3 в т.ч. ОТм					94,56		54,84	31,47	1 725,81
		ЗТ	чел.-ч	68,26		39,5908					
		ЗТм	чел.-ч	9,4		5,452					
		Итого по расценке					1 478,92				
		ФОТ							857,78		16 953,46
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			396,91		12 490,75
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			404,85		12 740,57
									214,33		6 745,01
Всего по позиции											
12	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=58*125,84/1000	1 т груза			7,29872	3,28		1 476,96	11,86	36 439,04 283,93
Всего по позиции											
13	ФССЦпр-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км Объем=58*125,84/1000	1 т груза			7,29872	12,60		23,94	11,86	283,93 1 090,65
Всего по позиции											
14	кп	размещение строительных отходов	1 т			7,29872	833,33		91,96	8,19	1 090,65 6 082,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)											
Объем=58*125,84/1000											
Цена=1000/1,2											
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 раздел 1 Демонтажные работы											
742,64											
6 082,24											
80 192,59											
Раздел 2. Общестроительные работы											
Проезд											
15	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автобетоносвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,0058					
		Объем=(58*0,4*0,25) / 1000									
		1 ОТ					101,40		0,59	31,47	18,57
		2 ЭМ					3 563,26		20,67	12	248,04
		3 в т.ч. ОТм					507,60		2,94	31,47	92,52
		4 М					4,34		0,03	8,19	0,25
		ЗТ	чел.-ч	13		0,0754					
		ЗТм	чел.-ч	37,6		0,21808					
		Итого по расценке					3 669,00		21,29		266,86
		ФОТ							3,53		111,09
	Пр/812-001.1-1, НР Земляные работы, выполняемые Приказ № механизированным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	92	0,9	82,8			2,92		91,98
	Пр/774-001.1, СП Земляные работы, выполняемые Приказ № механизированным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	46	0,85	39,1			1,38		43,44
Всего по позиции											
25,59											
402,28											
16	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Под Бр100.30.15)	100 м3			0,0232					
		Объем=(58*0,4*0,1) / 100									
		1 ОТ					173,23		4,02	31,47	126,51
		2 ЭМ					5 268,76		122,24	12	1 466,88
		3 в т.ч. ОТм					267,67		6,21	31,47	195,43
		4 М					17,08		0,40	8,19	3,28
П.Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0							
		ЗТ	чел.-ч	21,6		0,50112					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,47792					
		Итого по расценке					5 459,07		126,66		1 596,67
		ФОТ							10,23		321,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	147	0,9	132,3			13,53		425,93
	Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			11,65		366,69
Всего по позиции											
17	ФССЦ-02.2.05.04-1627	Щебень М 1200, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			2,9232	137,24		151,84	8,19	2 389,29
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=58*0,4*0,1*1,26							401,18		3 285,66
Всего по позиции											
18	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м			0,58			401,18		3 285,66
		Объем=58 / 100									
	1 ОТ						590,51		342,50	31,47	10 778,48
	2 ЭМ						73,02		42,35	12	508,20
	3 в т.ч. ОТм						8,70		5,05	31,47	158,92
	4 М						3 690,05		2 140,23	8,19	17 528,48
	Н 13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		58					
	3Т		чел.-ч	69,8		40,484					
	3Тм		чел.-ч	0,65		0,377					
	Итого по расценке						4 353,58		2 525,08		28 815,16
	ФОТ								347,55		10 937,40
	Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	147	0,9	132,3			459,81		14 470,18
	Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			395,86		12 457,70
Всего по позиции											
19	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт			58	63,12		3 380,75	8,19	55 743,04
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)							3 660,96		29 983,26
Всего по позиции											
									3 660,96		29 983,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(58*0,2*0,2) / 100	100 м3			0,0232					
		1 ОТ					173,23		4,02	31,47	126,51
		2 ЭМ					5 268,76		122,24	12	1 466,88
		3 в т.ч. ОТм					267,67		6,21	31,47	195,43
		4 М					17,08		0,40	8,19	3,28
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0							
		ЗТ	чел.-ч	21,6		0,50112					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,47792					
		Итого по расценке					5 459,07		126,66		1 596,67
		ФОТ							10,23		321,94
		Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			13,53		425,93
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			11,65		366,69
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
21	ФССЦ-02.2.05.04-1787	Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			2,9232	123,51		361,04	8,19	2 389,29
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Объем=58*0,2*0,2*1,26									2 956,92
		Всего по позиции									
22	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	1000 м2			0,53			361,04		2 956,92
		асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см									
		Объем=530 / 1000									
		1 ОТ					154,49		81,88	31,47	2 576,76
		2 ЭМ					4 510,84		2 390,75	12	28 689,00
		3 в т.ч. ОТм					101,52		53,81	31,47	1 693,40
		4 М					1 056,43		559,91	8,19	4 585,66
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
		ЗТ	чел.-ч	16,63		8,8139					
		ЗТм	чел.-ч	7,86		4,1658					
		Итого по расценке					5 721,76		3 032,54		35 851,42
		ФОТ							135,69		4 270,16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25											
			%	147	0,9	132,3			179,52		5 649,42
Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16											
			%	134	0,85	113,9			154,55		4 863,71
Всего по позиции											
23	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т			-0,371	1 487,60		3 366,61		46 364,55
		(Автомобильные дороги)							-551,90	8,19	-4 520,06
Всего по позиции											
24	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная	т			0,1855	2 723,20		505,15	8,19	4 137,18
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=530*0,00035											
Всего по позиции											
25	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01	1000 м2			0,53			505,15		4 137,18
Объем=530 / 1000 до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)											
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	м	0	4		4,82	4	10,22	31,47	321,62
			чел.-ч	0,58	4		257,15	4	545,16	12	6 541,92
			чел.-ч	0,41	4		5,37	4	11,38	31,47	358,13
			ЗТ								
			ЗТм								
Итого по расценке											
		ФОТ					261,97		555,38		6 863,54
Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25											
			%	147	0,9	132,3			21,60		679,75
									28,58		899,31
Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16											
			%	134	0,85	113,9			24,60		774,24
Всего по позиции											
									608,56		8 537,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т			81,196	491,01		39 868,05	8,19	326 519,33
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=((12,8*4)+(102)*530/1000)											
Всего по позиции											
Тротуар											
27	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (под Бр100.20.8) Объем=((39*0,24*0,1) / 100	100 м3			0,00936					
		1 ОТ					115,49		1,08	31,47	33,99
		2 ЭМ					3 357,76		31,43	12	377,16
		3 в т.ч. ОТм					181,59		1,70	31,47	53,50
		4 М					17,08		0,16	8,19	1,31
П,Н	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0							
	ЗТ		чел.-ч	14,4		0,134784					
	ЗТм		чел.-ч	14,81		0,1386216					
	Итого по расценке										
		ФОТ					3 490,33		32,67		412,46
	Пр812-021.0-1, НР Автомобильные дороги										
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	147	0,9	132,3			2,78		87,49
	Пр774-021.0, СП Автомобильные дороги										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			3,17		99,65
Всего по позиции											
28	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3			1,14192	60,00		39,52	8,19	627,86
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=39*0,24*0,1*1,22											
Всего по позиции											
29	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м			0,39			68,52		561,18
Объем=39 / 100											
Прил.27.3 п.3.7а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях: бетон В15 (М200) МАТ=0,8 к расч.											
		1 ОТ					590,51		230,30	31,47	7 247,54
		2 ЭМ					73,02		28,48	12	341,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М						8,70				
H	13.2.03.02 Камни бортовые		М	100	0,8	31,2	3 690,05	0,8	1 151,30	31,47	106,68
	ЗТ		чел.-ч	69,8		27,222				8,19	9 429,15
	ЗТм		чел.-ч	0,65		0,2535					
	Итого по расценке						4 353,58		1 410,08		17 018,45
	ФОТ								233,69		7 354,22
	Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги		%	147	0,9	132,3			309,17		9 729,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			266,17		8 376,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
<b>Всего по позиции</b>											
30	ФССЦ- Камни бортовые БР 100.20.8, бетон Б22,5 (М300), объем 0,016 м3		шт			39	22,36		1 985,42		35 124,54
	(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)								872,04	8,19	7 142,01
<b>Всего по позиции</b>											
31	ФЕР27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня		100 м2			0,624			872,04		7 142,01
	Объем=62,4 / 100										
	1 ОТ						205,58		128,28	31,47	4 036,97
	2 ЭМ						449,69		280,61	12	3 367,32
	3 в т.ч. ОТМ						32,10		20,03	31,47	630,34
	4 М						4,88		3,05	8,19	24,98
H	02.2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный		м3	17,4		10,8576					
	ЗТ		чел.-ч	24,3		15,1632					
	ЗТм		чел.-ч	2,92		1,82208					
	Итого по расценке						660,15		411,94		7 429,27
	ФОТ								148,31		4 667,31
	Пр/812-021.1-1, НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113	0,9	101,7			150,83		4 746,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-021.1, СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77	0,85	65,45			97,07		3 054,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
<b>Всего по позиции</b>											
									659,84		15 230,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ФССЦ-02.2.05.04-1787	Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			9,43488	123,51		1 165,30	8,19	9 543,81
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=62,4*0,12*1,26											
Всего по позиции											
33	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2			0,624			1 165,30		9 543,81
Объем=62,4 / 100											
	1 ОТ						133,78		83,48	31,47	2 627,12
	2 ЭМ						57,32		35,77	12	429,24
	3 в т.ч. ОТм						0,80		0,50	31,47	15,74
	4 М						131,40		81,99	8,19	671,50
H	04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная	м	7,14		4,45536					
	ЗТ	чел.-ч		14,4		8,9856					
	ЗТм	чел.-ч		0,07		0,04368					
Итого по расценке							322,50		201,24		3 727,86
ФОТ											
Пр/812-021.1-1, НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Приказ № мостовых и площадок и прочее 812/пр от 21.12.2020 п.25								113	0,9	101,7	2 642,86
Пр/774-021.1, СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Приказ № мостовых и площадок и прочее 774/пр от 11.12.2020 п.16								77	0,85	65,45	2 687,79
									54,96		1 729,75
Всего по позиции											
34	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2			0,624			341,61		8 145,40
Объем=62,4 / 100											
изменение толщины до 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
	1 ОТ						21,55	2	26,89	31,47	846,23
	2 ЭМ						8,40	2	10,48	12	125,76
H	04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная	м	1,21	2	1,51008					
	ЗТ	чел.-ч		2,32	2	2,89536					
Итого по расценке							29,95		37,37		971,99
ФОТ									26,89		846,23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/812-021.1-1, НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Приказ № мостовых и площадок и прочее 812/пр от 21.12.2020 п.25											
			%	113	0,9	101,7			27,35		860,62
Пр/774-021.1, СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Приказ № мостовых и площадок и прочее 774/пр от 11.12.2020 п.16											
			%	77	0,85	65,45			17,60		553,86
Всего по позиции											
35	ФССЦ-04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I	т			5,82192	578,89		3 370,25	8,19	2 386,47
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=93,3*62,4/1000											
Всего по позиции											
36	ФЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 Объем=(38,9*0,2) / 1000	1000 м2			0,00778			3 370,25		27 602,35
1 ОТ											
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-001.4-1, НР Земляные работы, выполняемые по другим Приказ № видам работ (подготовительным, 812/пр от сопутствующим, укрепительным) 21.12.2020 п.25											
			%	89	0,9	80,1			6,64	31,47	208,96
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/774-001.4, СП Земляные работы, выполняемые по другим Приказ № видам работ (подготовительным, 774/пр от сопутствующим, укрепительным) 11.12.2020 п.16											
			%	41	0,85	34,85			2,31		72,82
Всего по позиции											
37	ФССЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3			1,945	135,60		14,27	8,19	449,16
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=38,9*0,2*0,25											
Всего по позиции											
прочие работы											
38	ФЕР01-01-014-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1	1000 м3			0,00605			263,74		2 160,03
Объем=(60,5*0,4*0,25) / 1000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1 ОТ										
	2 ЭМ						165,36		1,00	31,47	31,47
	3 в т.ч. ОТМ						4 135,02		25,02	12	300,24
	4 М						706,44		4,27	31,47	134,38
	ЗТ						3,25		0,02	8,19	0,16
	ЗТМ										
	Итого по расценке						4 303,63		26,04		331,87
	ФОТ								5,27		165,85
	Пр/812-001.1-1, НР Земляные работы, выполняемые								4,36		137,32
	Приказ № механизированным способом										
40	774/нр от										
	11.12.2020 п.16										
	Пр/774-001.1, СП Земляные работы, выполняемые										
	Приказ № механизированным способом										
	774/нр от										
	11.12.2020 п.16										
	Пр/774-001.1, СП Земляные работы, выполняемые										
	Приказ № механизированным способом										
	774/нр от										
	11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
39	ФССЦпг-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 13 км	1 т груза			8,47	12,60		106,72	11,86	534,04
Всего по позиции											
40	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Под Бр100.30.15)	100 м3			0,0204					1 265,70
П,Н	Объем=(51*0,4*0,1) / 100										
	1 ОТ						173,23		3,53	31,47	111,09
	2 ЭМ						5 268,76		107,48	12	1 289,76
	3 в т.ч. ОТМ						267,67		5,46	31,47	171,83
	4 М						17,08		0,35	8,19	2,87
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке						5 459,07		111,36		1 403,72
	ФОТ								8,99		282,92
	Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги								11,89		374,30
	Приказ №										
	812/нр от										
	21.12.2020 п.25										
	Пр/812-001.1-1, НР Земляные работы, выполняемые										
	Приказ № механизированным способом										
	774/нр от										
	11.12.2020 п.16										
	Пр/774-001.1, СП Земляные работы, выполняемые										
	Приказ № механизированным способом										
	774/нр от										
	11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			10,24		322,25
Всего по позиции											
41	ФССЦ-02.2.05.04-1627	Цебенъ М 1200, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			2,5704	137,24		133,49		2 100,27
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=51*0,4*0,1*1,26							352,76	8,19	2 889,10
Всего по позиции											
42	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м			0,51			352,76		2 889,10
		Объем=51 / 100									
		1 ОТ					590,51		301,16	31,47	9 477,51
		2 ЭМ					73,02		37,24	12	446,88
		3 в т.ч. ОТм					8,70		4,44	31,47	139,73
		4 М					3 690,05		1 881,93	8,19	15 413,01
H	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		51					
		ЗТ	чел.-ч	69,8		35,598					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,3315					
		Итого по расценке					4 353,58		2 220,33		25 337,40
		ФОТ							305,60		9 617,24
	Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	147	0,9	132,3			404,31		12 723,61
	Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			348,08		10 954,04
Всего по позиции											
43	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт			51	63,12		2 972,72		49 015,05
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)							3 219,12	8,19	26 364,59
Всего по позиции											
44	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (под Бр100.20.8) Объем=(9,5*0,24*0,1) / 100	100 м3			0,00228			3 219,12		26 364,59
		1 ОТ					115,49		0,26	31,47	8,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	2 ЭМ						3 357,76		7,66	12	91,92
	3 в т.ч. ОТМ						181,59		0,41	31,47	12,90
	4 М						17,08		0,04	8,19	0,33
	02.2.04.03 Смесь песчано-гравийная		м3	0							
	ЗТ		чел.-ч	14,4		0,032832					
	ЗТм		чел.-ч	14,81		0,0337668					
	Итого по расценке						3 490,33		7,96		100,43
	ФОТ								0,67		21,08
	Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги		%	147	0,9	132,3			0,89		27,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
Н	Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			0,76		24,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								9,61		152,33
	45 ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3			0,27816	60,00		16,69	8,19	136,69
	(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)										
	Объем=9,5*0,24*0,1*1,22										
	Всего по позиции								16,69		136,69
	46 ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м			0,095					
	Объем=9,5 / 100										
	Прил.27.3 п.3.7а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях: бетон В15 (М200) МАТ=0,8 к расх.										
	1 ОТ						590,51		56,10	31,47	1 765,47
	2 ЭМ						73,02		6,94	12	83,28
	3 в т.ч. ОТМ						8,70		0,83	31,47	26,12
	4 М						3 690,05	0,8	280,44	8,19	2 296,80
	13.2.03.02 Камни бортовые		м	100	0,8	7,6					
	ЗТ		чел.-ч	69,8		6,631					
	ЗТм		чел.-ч	0,65		0,06175					
	Итого по расценке						4 353,58		343,48		4 145,55
	ФОТ								56,93		1 791,59
	Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги		%	147	0,9	132,3			75,32		2 370,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			64,84		2 040,62
<b>Всего по позиции</b>											
47	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5	шт			9,5	22,36		212,42	8,19	1 739,72
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)											
<b>Всего по позиции</b>											
48	ФЕР01-01-014-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1	1000 м3			0,0124					1 739,72
		Объем=(31*0,4) / 1000									
		1 ОТ					165,36		2,05	31,47	64,51
		2 ЭМ					4 135,02		51,27	12	615,24
		3 в т.ч. ОТм					706,44		8,76	31,47	275,68
		4 М					3,25		0,04	8,19	0,33
		ЗТ	чел.-ч	21,2		0,26288					
		ЗТм	чел.-ч	60,9		0,75516					
		Итого по расценке				4 303,63			53,36		680,08
		ФОТ							10,81		340,19
	Пр/812-001.1-1, НР Земляные работы, выполняемые Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	механизированным способом	%	92	0,9	82,8			8,95		281,68
	Пр/774-001.1, СП Земляные работы, выполняемые Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	механизированным способом	%	46	0,85	39,1			4,23		133,01
<b>Всего по позиции</b>											
49	ФССЦп-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км	1 т груза			17,36	12,60		218,74	11,86	2 594,26
		Объем=31*0,4*1,4									
<b>Всего по позиции</b>											
50	ФЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2			0,031			218,74		2 594,26
		Объем=31 / 1000									
		1 ОТ					853,00		26,44	31,47	832,07
		ЗТ	чел.-ч	100		3,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-001.4-1, НР Земляные работы, выполняемые по другим											
Приказ № видам работ (подготовительным,											
812/пр от сопутствующим, укрепительным)											
21.12.2020 п.25											
Пр/774-001.4, СП Земляные работы, выполняемые по другим											
Приказ № видам работ (подготовительным,											
774/пр от сопутствующим, укрепительным)											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
51	ФСОЦ- 16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3			12,4	135,60		1 681,44	8,19	1 788,54
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)											
Объем=31*0,4											
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Общестроительные работы											
1 681,44											
13 770,99											
699 163,80											
Раздел 3. Ямочный ремонт											
52	ФЕР01-01-014- 05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом Вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,00742					
Объем=(53*0,14) / 1000											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
5 470,35											
ФОТ											
Пр/812-001.1-1, НР Земляные работы, выполняемые											
Приказ № механизированным способом											
812/пр от											
21.12.2020 п.25											
Пр/774-001.1, СП Земляные работы, выполняемые											
Приказ № механизированным способом											
774/пр от											
11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
50,61											
832,67											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ФССЦп-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 13 км Объем=53*0,4*1,75	1 т груза			37,1	12,60		467,46	11,86	5 544,08
Всего по позиции											
54	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(53*0,08) / 100	100 м3			0,0424			467,46		5 544,08
		1 ОТ					173,23		7,34	31,47	230,99
		2 ЭМ					5 268,76		223,40	12	2 680,80
		3 в т.ч. ОТМ					267,67		11,35	31,47	357,18
		4 М					17,08		0,72	8,19	5,90
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0							
		ЗТ	чел.-ч	21,6		0,91584					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,87344					
		Итого по расценке					5 459,07		231,46		2 917,69
		ФОТ							18,69		588,17
		Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	147	0,9	132,3			24,73		778,15
		Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			21,29		669,93
Всего по позиции											
55	ФССЦ-02.2.05.04-1787	Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			5,3424	123,51		277,48	8,19	4 365,77
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=53*0,08*1,26											
Всего по позиции											
56	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=53 / 1000	1000 м2			0,053			659,84		5 404,09
		1 ОТ					154,49		8,19	31,47	257,74
		2 ЭМ					4 510,84		239,07	12	2 868,84
		3 в т.ч. ОТМ					101,52		5,38	31,47	169,31
		4 М					1 056,43		55,99	8,19	458,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П/Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная									
		ЗТ	м	0							
		ЗТм	чел.-ч	16,63		0,88139					
		Итого по расценке	чел.-ч	7,86		0,41658					
		ФОТ					5 721,76		303,25		3 585,14
	Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги		%	147	0,9	132,3			13,57		427,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								17,95		564,99
	Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			15,46		486,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
57	ФССЦ- 01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т			-0,0371	1 487,60		336,66		4 636,54
		(Автомобильные дороги)							-55,19	8,19	-452,01
Всего по позиции											
58	ФССЦ- 01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная	т			0,03975	2 723,20		108,25	8,19	886,57
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Объем=53*0,00075									
Всего по позиции											
59	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01	1000 м2			0,053			108,25		886,57
		Объем=53 / 1000									
		до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
	1 ОТ										
	2 ЭМ						4,82	4	1,02	31,47	32,10
	3 в т.ч. ОТм						257,15	4	54,52	12	654,24
П/Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	м	0	4		5,37	4	1,14	31,47	35,88
		ЗТ	чел.-ч	0,58	4	0,12296					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	4	0,08692					
		Итого по расценке					261,97		55,54		686,34
		ФОТ							2,16		67,98
	Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги		%	147	0,9	132,3			2,86		89,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
			%	134	0,85	113,9			2,46		77,43
Всего по позиции											
60	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т			8,1196	491,01		3 986,80	8,19	853,71
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=((12,8*4)+102)*53/1000											
Всего по позиции											
Итого по разделу 3 Ямочный ремонт											
Итого по акту:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
ВСЕГО по акту согласно условиям контракта № 01583300069230005040079 от 04.08.2023											

Опекунская область, Южная

отделочной отделке