


УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
АО «ОХПП»

Р.К.Магомадов

ПЛАН

Выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду
АО «ОХПП» на 2025-2026гг

№п/п	мероприятия	Срок исполнения	ответственный
1.	Замена дымовой трубы на аналогичную в соответствии с проектом	09.25г.	Главный инженер
2.	Замена задвижки Ø150 насоса №1	08.25г	Главный инженер
3.	Замена кранов Ø15,20,25 на т/трассе по пер.Связной	07.25г.	Инженер по эог
4.	Ревизия двигателей	07.25г	Гл.энергетик
5.	Поверка приборов безопасности, манометров	08.25г.	Инженер по эог
6.	Ревизия и ремонт форкамер котлов НР-18 3шт.	08.25г	Инженер по эог
7.	Ревизия запорной арматуры	07.25г.	Инженер по эог
8.	Вскрытие уличного боровы и его ремонт	09.25г.	Инженер по эог
9.	Осмотр здания котельной	05.25г.	Инженер по эог
11.	Побелка, покраска оборудования в котельной	09.25г.	Инженер по эог
12.	Поправка изоляции всей т/трассы	09.25г.	Инженер по эог

Составил:

Инженер по эог



О.В.Фролова

Согласовано:

Зам.ген. директора по производству



Ю.В.Бондарев