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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АО – акционерное общество. 

БРОУ – быстродействующая редукционно-охладительная установка. 

ВВП – водо-водяной подогреватель. 

ГВС – горячее водоснабжение. 

ГРП – газораспределительный пункт. 

ДРГ – дымосос рециркуляции дымовых газов. 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация. 

ИЖД – индивидуальный жилой дом. 

ИБК – инженерно-бытовой корпус. 

ИЗАВ – источник загрязнения атмосферного воздуха. 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

КПД – коэффициент полезного действия. 

КТЦ – котлотурбинный цех. 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение. 

МКД – многоквартирный жилой дом. 

МО г. Оренбург – муниципальное образование «город Оренбург». 

нд – нет данных. 

НПО – научно-производственное объединение. 

НС – насосная станция. 

ОАО – открытое акционерное общество.  

ОБ – основной бойлер. 

ОВ – отопление и вентиляция. 

ОГКП – областное государственное казенное предприятие. 

ОЗ – общественные здания. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью. 

ПБ – пиковый бойлер. 

ПДВ – предельно допустимые выбросы. 

ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе. 

ПЗ – производственные здания. 

ПНЗ – пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. 

ППУ – пенополиуретан. 

ПСГ – подогреватель сетевой горизонтальный. 

РВД – ротор высокого давления. 

РТС – районная тепловая станция. 

СВ – система вентиляции. 

С.Н. – собственные нужды 

СО – система отопления. 

СЦТ – система централизованного теплоснабжения. 

ТГ – турбогенератор. 

ТО – теплоснабжающая организация. 

ТП – тепловой пункт. 

ТС – тепловые сети. 

ТУ – технические условия. 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 

ХВО – химическая водоочистка. 

ХВП – химическая водоподготовка. 

ХОВ – химически очищенная вода. 

ЦВД – цилиндр высокого давления. 

ЦТП – центральный тепловой пункт. 



 

7 

 

 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой 

энергии и тепловых сетей 

В таблице 1 представлена сводная информация о суммарных капитальных вложения в реализацию мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения по всем единым теплоснабжающим, теплоснабжающим и теплосетевым организациям в МО г. Оренбург. 

Реестры мероприятий с указанием капитальных вложений по каждому проекту представлены в Главе 16 Обосновывающих материалов. 

Стоимость мероприятий определяется на основании укрупненные нормативов цен строительства НЦС 81-02-13-2025 [16]. Для определения стоимости в прогнозных ценах применяются индексы-дефляторы 

актуального прогноза социально-экономического развития Российской Федерации [20]. 

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий схемы теплоснабжения МО г. Оренбург, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы тепло-

снабжения, за период 2025–2044 гг. составляет 5 022 714,6 тыс. руб. (в том числе НДС 837 119,1 тыс. руб.). 

Таблица 1 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в МО г. Оренбург в 

прогнозных ценах, тыс. руб. 1 

Стоимость проектов 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

ИТОГО по МО г. Оренбург 

Капитальные затраты, без НДС 549 449,6  899 324,1  970 157,7  488 079,1  155 924,6  36 543,8  43 632,9  32 243,8  28 529,6  93 539,0  74 022,0  76 962,9  80 271,4  83 952,3  86 385,3  89 867,4  93 445,5  97 166,6  101 036,6  105 061,4  

НДС 109 889,9 179 864,8 194 031,5 97 615,8 31 184,9 7 308,8 8 726,6 6 448,8 5 705,9 18 707,8 14 804,4 15 392,6 16 054,3 16 790,5 17 277,1 17 973,5 18 689,1 19 433,3 20 207,3 21 012,3 

Всего стоимость проектов 659 339,5 1 079 189,0 1 164 189,3 585 695,0 187 109,5 43 852,5 52 359,5 38 692,5 34 235,5 112 246,8 88 826,4 92 355,5 96 325,7 100 742,7 103 662,4 107 840,9 112 134,5 116 599,9 121 243,9 126 073,7 

Всего стоимость проектов накопленным ито-

гом 
659 339,5 1 738 528,5 2 902 717,7 3 488 412,7 3 675 522,2 3 719 374,7 3 771 734,2 3 810 426,7 3 844 662,2 3 956 909,0 4 045 735,4 4 138 090,8 4 234 416,5 4 335 159,2 4 438 821,6 4 546 662,5 4 658 797,1 4 775 397,0 4 896 640,9 5 022 714,6 

Проекты ЕТО-1. ПАО «Т Плюс» 

Капитальные затраты, без НДС 495 894,4 898 168,7 968 977,4 483 052,1 148 470,0 30 631,0 37 840,6 26 007,3 23 095,2 92 789,0 73 522,0 76 462,9 79 521,4 82 702,3 86 010,3 89 450,8 93 028,8 96 749,9 100 619,9 104 644,7 

НДС 99 178,9 179 633,7 193 795,5 96 610,4 29 694,0 6 126,2 7 568,1 5 201,5 4 619,0 18 557,8 14 704,4 15 292,6 15 904,3 16 540,5 17 202,1 17 890,2 18 605,8 19 350,0 20 124,0 20 928,9 

Всего стоимость проектов 595 073,2 1 077 802,5 1 162 772,9 579 662,6 178 164,0 36 757,2 45 408,8 31 208,7 27 714,3 111 346,8 88 226,4 91 755,5 95 425,7 99 242,7 103 212,4 107 340,9 111 634,5 116 099,9 120 743,9 125 573,7 

Всего стоимость проектов накопленным ито-

гом 
595 073,2 1 672 875,7 2 835 648,6 3 415 311,1 3 593 475,1 3 630 232,3 3 675 641,1 3 706 849,8 3 734 564,1 3 845 910,9 3 934 137,3 4 025 892,8 4 121 318,4 4 220 561,1 4 323 773,5 4 431 114,4 4 542 749,0 4 658 848,9 4 779 592,8 4 905 166,5 

Группа проектов 001.01 «Источники теплоснабжения» 

Капитальные затраты, без НДС 86 438,6 184 406,6 69 246,9 123 534,2 90 400,0 5 616,0 5 840,6 7 699,3 2 815,2 72 509,0 22 135,0 23 020,4 23 941,2 24 898,9 25 894,8 26 930,6 28 007,8 29 128,1 30 293,3 31 505,0 

НДС 17 287,7 36 881,3 13 849,4 24 706,8 18 080,0 1 123,2 1 168,1 1 539,9 563,0 14 501,8 4 427,0 4 604,1 4 788,2 4 979,8 5 179,0 5 386,1 5 601,6 5 825,6 6 058,7 6 301,0 

Всего стоимость группы проектов 103 726,3 221 287,9 83 096,3 148 241,1 108 480,0 6 739,2 7 008,8 9 239,1 3 378,3 87 010,8 26 562,0 27 624,5 28 729,5 29 878,6 31 073,8 32 316,7 33 609,4 34 953,8 36 351,9 37 806,0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 
103 726,3 325 014,2 408 110,5 556 351,6 664 831,6 671 570,8 678 579,6 687 818,7 691 197,0 778 207,8 804 769,8 832 394,2 861 123,7 891 002,3 922 076,1 954 392,9 988 002,3 1 022 956,0 1 059 308,0 1 097 114,0 

Подгруппа проектов 001.01.01 «Строительство новых источников тепловой энергии» 

Капитальные затраты, без НДС 31 199,9 178 232,0 0 49 665,0 85 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 6 240,0 35 646,4 0 9 933,0 17 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 37 439,8 213 878,4 0 59 598,0 102 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
37 439,8 251 318,2 251 318,2 310 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 412 916,2 

Подгруппа проектов 001.01.03 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии» 

Капитальные затраты, без НДС 55 238,7 6 174,6 69 246,9 73 869,2 5 400,0 5 616,0 5 840,6 7 699,3 2 815,2 72 509,0 22 135,0 23 020,4 23 941,2 24 898,9 25 894,8 26 930,6 28 007,8 29 128,1 30 293,3 31 505,0 

НДС 11 047,7 1 234,9 13 849,4 14 773,8 1 080,0 1 123,2 1 168,1 1 539,9 563,0 14 501,8 4 427,0 4 604,1 4 788,2 4 979,8 5 179,0 5 386,1 5 601,6 5 825,6 6 058,7 6 301,0 

Всего стоимость подгруппы проектов 66 286,5 7 409,5 83 096,3 88 643,1 6 480,0 6 739,2 7 008,8 9 239,1 3 378,3 87 010,8 26 562,0 27 624,5 28 729,5 29 878,6 31 073,8 32 316,7 33 609,4 34 953,8 36 351,9 37 806,0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
66 286,5 73 696,0 156 792,3 245 435,3 251 915,3 258 654,5 265 663,3 274 902,4 278 280,7 365 291,5 391 853,5 419 478,0 448 207,5 478 086,1 509 159,9 541 476,6 575 086,0 610 039,8 646 391,7 684 197,7 

Группа проектов 001.02 «Тепловые сети и сооружения на них» 

Капитальные затраты, без НДС 409 455,8 713 762,1 899 730,5 359 517,9 58 070,0 25 015,0 32 000,0 18 308,0 20 280,0 20 280,0 51 387,0 53 442,5 55 580,2 57 803,4 60 115,5 62 520,1 65 020,9 67 621,8 70 326,7 73 139,7 

НДС 81 891,2 142 752,4 179 946,1 71 903,6 11 614,0 5 003,0 6 400,0 3 661,6 4 056,0 4 056,0 10 277,4 10 688,5 11 116,0 11 560,7 12 023,1 12 504,0 13 004,2 13 524,4 14 065,3 14 627,9 

Всего стоимость группы проектов 491 346,9 856 514,5 1 079 676,6 431 421,5 69 684,0 30 018,0 38 400,0 21 969,6 24 336,0 24 336,0 61 664,4 64 131,0 66 696,2 69 364,1 72 138,6 75 024,2 78 025,1 81 146,1 84 392,0 87 767,7 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 
491 346,9 1 347 861,5 2 427 538,1 2 858 959,5 2 928 643,5 2 958 661,5 2 997 061,5 3 019 031,1 3 043 367,1 3 067 703,1 3 129 367,5 3 193 498,5 3 260 194,7 3 329 558,8 3 401 697,4 3 476 721,6 3 554 746,7 3 635 892,9 3 720 284,9 3 808 052,5 

Подгруппа проектов 001.02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» 

Капитальные затраты, без НДС 365 669,3 683 762,1 844 082,5 354 517,9 58 070,0 25 015,0 32 000,0 18 308,0 20 280,0 20 280,0 51 387,0 53 442,5 55 580,2 57 803,4 60 115,5 62 520,1 65 020,9 67 621,8 70 326,7 73 139,7 

НДС 73 133,9 136 752,4 168 816,5 70 903,6 11 614,0 5 003,0 6 400,0 3 661,6 4 056,0 4 056,0 10 277,4 10 688,5 11 116,0 11 560,7 12 023,1 12 504,0 13 004,2 13 524,4 14 065,3 14 627,9 

Всего стоимость подгруппы проектов 438 803,1 820 514,5 1 012 899,0 425 421,5 69 684,0 30 018,0 38 400,0 21 969,6 24 336,0 24 336,0 61 664,4 64 131,0 66 696,2 69 364,1 72 138,6 75 024,2 78 025,1 81 146,1 84 392,0 87 767,7 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
438 803,1 1 259 317,7 2 272 216,7 2 697 638,1 2 767 322,1 2 797 340,1 2 835 740,1 2 857 709,7 2 882 045,7 2 906 381,7 2 968 046,1 3 032 177,1 3 098 873,3 3 168 237,4 3 240 376,0 3 315 400,2 3 393 425,3 3 474 571,5 3 558 963,5 3 646 731,1 

Подгруппа проектов 001.02.08 «Строительство и реконструкция центральных тепловых пунктов» 

 
1 В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году 

реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице. 
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Стоимость проектов 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Капитальные затраты, без НДС 43 786,5 30 000,0 55 648,0 5 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 8 757,3 6 000,0 11 129,6 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 52 543,8 36 000,0 66 777,6 6 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
52 543,8 88 543,8 155 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 161 321,4 

Теплоснабжающие и теплосетевые организации в зоне деятельности ЕТО-1 

Проекты ОАО «РЖД» 

Капитальные затраты, без НДС 71,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проектов 85,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проектов накопленным ито-

гом 
85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 

Группа проектов 001-3.02 «Тепловые сети и сооружения на них» 

Капитальные затраты, без НДС 71,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов 85,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 
85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 

Подгруппа проектов 001-3.02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» 

Капитальные затраты, без НДС 71,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 85,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 

Проекты ЕТО-2. АО «ПО «Стрела» 

Капитальные затраты, без НДС 52 852,7 500,0 500,0 2 083,3 4 166,7 2 500,0 2 500,0 5 416,7 4 583,3 750,0 500,0 500,0 750,0 1 250,0 375,0 416,7 416,7 416,7 416,7 416,7 

НДС 10 570,5 100,0 100,0 416,7 833,3 500,0 500,0 1 083,3 916,7 150,0 100,0 100,0 150,0 250,0 75,0 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 

Всего стоимость проектов 63 423,3 600,0 600,0 2 500,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 6 500,0 5 500,0 900,0 600,0 600,0 900,0 1 500,0 450,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Всего стоимость проектов накопленным ито-

гом 
63 423,3 64 023,3 64 623,3 67 123,3 72 123,3 75 123,3 78 123,3 84 623,3 90 123,3 91 023,3 91 623,3 92 223,3 93 123,3 94 623,3 95 073,3 95 573,3 96 073,3 96 573,3 97 073,3 97 573,3 

Группа проектов 002.01 «Источники теплоснабжения» 

Капитальные затраты, без НДС 18 239,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 3 647,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов 21 887,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 
21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 

Подгруппа проектов 002.01.02 «Реконструкция источников тепловой энергии» 

Капитальные затраты, без НДС 18 239,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 3 647,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 21 887,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 21 887,6 

Группа проектов 002.02 «Тепловые сети и сооружения на них» 

Капитальные затраты, без НДС 34 613,1 500,0 500,0 2 083,3 4 166,7 2 500,0 2 500,0 5 416,7 4 583,3 750,0 500,0 500,0 750,0 1 250,0 375,0 416,7 416,7 416,7 416,7 416,7 

НДС 6 922,6 100,0 100,0 416,7 833,3 500,0 500,0 1 083,3 916,7 150,0 100,0 100,0 150,0 250,0 75,0 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 

Всего стоимость группы проектов 41 535,7 600,0 600,0 2 500,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 6 500,0 5 500,0 900,0 600,0 600,0 900,0 1 500,0 450,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 
41 535,7 42 135,7 42 735,7 45 235,7 50 235,7 53 235,7 56 235,7 62 735,7 68 235,7 69 135,7 69 735,7 70 335,7 71 235,7 72 735,7 73 185,7 73 685,7 74 185,7 74 685,7 75 185,7 75 685,7 

Подгруппа проектов 002.02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» 

Капитальные затраты, без НДС 34 613,1 500,0 500,0 2 083,3 4 166,7 2 500,0 2 500,0 5 416,7 4 583,3 750,0 500,0 500,0 750,0 1 250,0 375,0 416,7 416,7 416,7 416,7 416,7 

НДС 6 922,6 100,0 100,0 416,7 833,3 500,0 500,0 1 083,3 916,7 150,0 100,0 100,0 150,0 250,0 75,0 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 

Всего стоимость подгруппы проектов 41 535,7 600,0 600,0 2 500,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 6 500,0 5 500,0 900,0 600,0 600,0 900,0 1 500,0 450,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
41 535,7 42 135,7 42 735,7 45 235,7 50 235,7 53 235,7 56 235,7 62 735,7 68 235,7 69 135,7 69 735,7 70 335,7 71 235,7 72 735,7 73 185,7 73 685,7 74 185,7 74 685,7 75 185,7 75 685,7 

Проекты ЕТО-3. ООО «Оренбургхладокомбинат» 

Капитальные затраты, без НДС 420,2 436,1 452,7 469,8 487,8 506,3 525,5 545,4 566,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 84,0 87,2 90,5 94,0 97,6 101,3 105,1 109,1 113,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проектов 504,2 523,3 543,2 563,8 585,3 607,5 630,6 654,5 679,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проектов накопленным ито-

гом 
504,2 1 027,5 1 570,7 2 134,5 2 719,8 3 327,3 3 957,9 4 612,4 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 

Группа проектов 003.01 «Источники теплоснабжения» 

Капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Подгруппа проектов 003.01.02 «Реконструкция источников тепловой энергии» 

Капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов 003.02 «Тепловые сети и сооружения на них» 

Капитальные затраты, без НДС 420,2 436,1 452,7 469,8 487,8 506,3 525,5 545,4 566,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 84,0 87,2 90,5 94,0 97,6 101,3 105,1 109,1 113,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов 504,2 523,3 543,2 563,8 585,3 607,5 630,6 654,5 679,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 
504,2 1 027,5 1 570,7 2 134,5 2 719,8 3 327,3 3 957,9 4 612,4 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 

Подгруппа проектов 003.02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» 

Капитальные затраты, без НДС 420,2 436,1 452,7 469,8 487,8 506,3 525,5 545,4 566,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 84,0 87,2 90,5 94,0 97,6 101,3 105,1 109,1 113,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 504,2 523,3 543,2 563,8 585,3 607,5 630,6 654,5 679,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
504,2 1 027,5 1 570,7 2 134,5 2 719,8 3 327,3 3 957,9 4 612,4 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 5 291,8 

Проекты ЕТО-4. ООО «Теплострой Плюс» 

Капитальные затраты, без НДС 211,3 219,3 227,7 2 473,8 2 800,2 2 906,5 2 766,8 274,4 284,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 42,3 43,9 45,5 494,8 560,0 581,3 553,4 54,9 57,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проектов 253,6 263,2 273,2 2 968,6 3 360,2 3 487,8 3 320,1 329,3 341,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проектов накопленным ито-

гом 
253,6 516,8 790,0 3 758,6 7 118,8 10 606,6 13 926,7 14 256,0 14 597,8 14 597,8 14 597,8 14 597,8 14 597,8 14 597,8 14 597,8 14 597,8 14 597,8 14 597,8 14 597,8 14 597,8 

Группа проектов 004.01 «Источники теплоснабжения» 

Капитальные затраты, без НДС 21,4 22,3 23,1 2 261,4 2 579,7 2 677,7 2 529,2 27,8 28,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 4,3 4,5 4,6 452,3 515,9 535,5 505,8 5,6 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов 25,7 26,7 27,7 2 713,7 3 095,6 3 213,2 3 035,0 33,4 34,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 
25,7 52,4 80,1 2 793,8 5 889,4 9 102,6 12 137,6 12 171,0 12 205,7 12 205,7 12 205,7 12 205,7 12 205,7 12 205,7 12 205,7 12 205,7 12 205,7 12 205,7 12 205,7 12 205,7 

Подгруппа проектов 004.01.02 «Реконструкция источников тепловой энергии» 

Капитальные затраты, без НДС 0 0 0 2 237,4 2 322,5 2 410,8 2 502,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 447,5 464,5 482,2 500,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 2 684,9 2 787,0 2 892,9 3 002,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
0 0 0 2 684,9 5 471,9 8 364,8 11 367,6 11 367,6 11 367,6 11 367,6 11 367,6 11 367,6 11 367,6 11 367,6 11 367,6 11 367,6 11 367,6 11 367,6 11 367,6 11 367,6 

Подгруппа проектов 004.01.03 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии» 

Капитальные затраты, без НДС 21,4 22,3 23,1 24,0 257,2 266,9 26,8 27,8 28,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 4,3 4,5 4,6 4,8 51,4 53,4 5,4 5,6 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 25,7 26,7 27,7 28,8 308,6 320,3 32,2 33,4 34,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
25,7 52,4 80,1 108,9 417,5 737,8 770,0 803,4 838,1 838,1 838,1 838,1 838,1 838,1 838,1 838,1 838,1 838,1 838,1 838,1 

Группа проектов 004.02 «Тепловые сети и сооружения на них» 

Капитальные затраты, без НДС 189,9 197,1 204,6 212,4 220,5 228,8 237,6 246,6 255,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 38,0 39,4 40,9 42,5 44,1 45,8 47,5 49,3 51,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов 227,9 236,5 245,5 254,9 264,6 274,6 285,1 295,9 307,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом 
227,9 464,4 709,9 964,8 1 229,4 1 504,0 1 789,1 2 085,0 2 392,1 2 392,1 2 392,1 2 392,1 2 392,1 2 392,1 2 392,1 2 392,1 2 392,1 2 392,1 2 392,1 2 392,1 

Подгруппа проектов 004.02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» 

Капитальные затраты, без НДС 186,3 193,4 200,8 208,4 216,3 224,5 233,1 241,9 251,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 37,3 38,7 40,2 41,7 43,3 44,9 46,6 48,4 50,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 223,6 232,1 240,9 250,1 259,6 269,4 279,7 290,3 301,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
223,6 455,7 696,6 946,7 1 206,3 1 475,7 1 755,4 2 045,7 2 347,0 2 347,0 2 347,0 2 347,0 2 347,0 2 347,0 2 347,0 2 347,0 2 347,0 2 347,0 2 347,0 2 347,0 

Подгруппа проектов 004.02.09 «Дополнительные мероприятия» 

Капитальные затраты, без НДС 3,6 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 4,3 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоплен-

ным итогом 
4,3 8,7 13,3 18,1 23,1 28,3 33,7 39,3 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 
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Таблица 2 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепло-

вой энергии к системе теплоснабжения в МО г. Оренбург в прогнозных ценах, тыс. руб. 2 

Стоимость проектов 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Проекты ЕТО-1. ПАО «Т Плюс» 

Подгруппа проектов 001.02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» 

Капитальные затраты, без НДС 153 259,7 475 381,5 36 458,4 62 069,3 39 304,8 37 764,3 70 900,5 7 748,4 0 191 167,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 30 651,9 95 076,3 7 291,7 12 413,9 7 861,0 7 552,9 14 180,1 1 549,7 0 38 233,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 183 911,7 570 457,8 43 750,1 74 483,2 47 165,7 45 317,2 85 080,5 9 298,1 0 229 400,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накоп-

ленным итогом 
183 911,7 754 369,5 798 119,5 872 602,7 919 768,4 965 085,6 1 050 166,1 1 059 464,2 1 059 464,2 1 288 864,7 1 288 864,7 1 288 864,7 1 288 864,7 1 288 864,7 1 288 864,7 1 288 864,7 1 288 864,7 1 288 864,7 1 288 864,7 1 288 864,7 

 
2 В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году 

реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице. 
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 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечи-

вающих финансовые потребности для осуществления строительства, рекон-

струкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников теп-

ловой энергии и тепловых сетей 

Муниципальное образование «город Оренбург» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения 

распоряжением Правительства РФ от 05 марта 2020 г. № 520-р.  

В ценовых зонах теплоснабжения, согласно ПП РФ от 22.02.2012 № 154 [2], настоящий пункт 

разрабатывается в отношении инвестиций, необходимых для осуществления регулируемых видов 

деятельности. Инвестиционные мероприятия для осуществления регулируемых видов в МО г. 

Оренбург отсутствуют, соответственно, данный пункт не разрабатывается. 

 

 Расчеты экономической эффективности инвестиций 

Муниципальное образование «город Оренбург» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения 

распоряжением Правительства РФ от 05 марта 2020 г. № 520-р.  

В ценовых зонах теплоснабжения, согласно ПП РФ от 22.02.2012 № 154 [2], настоящий пункт 

разрабатывается в отношении инвестиций, необходимых для осуществления регулируемых видов 

деятельности. Инвестиционные мероприятия для осуществления регулируемых видов в МО г. 

Оренбург отсутствуют, соответственно, данный пункт не разрабатывается. 

В приложении 1 справочно приведен расчет экономической эффективности одного проекта 

переключения тепловых нагрузок. 

Ставка дисконтирования 19,75 %, горизонт планирования 10 лет. 

В таблице 3 представлены результаты расчетов экономической эффективности проектов пе-

реключения тепловых нагрузок. 

Таблица 3 – Показатели экономической эффективности проекта укрупнения и строительства 

БМК вместо котельных «Гаражи УВД» и «Орентрикотаж» 

Показатель экономической эффективности 
Ед. 

изм. 
Значение 

Шифр проекта - 001.01.01.3 

Проект - 

Укрупнение и строительство одной блочно-

модульной котельной вместо 2 котельных 

(Гаражи УВД, Трикотажная фабрика) 

Чистая приведенная стоимость NPV 
тыс. 

руб. 
7 084 

Внутренняя норма рентабельности IRR % 23,84% 

Простой срок окупаемости лет 5,7 

Дисконтированный срок окупаемости лет 9,0 

 

Проект характеризуется высокими показателями экономической эффективности и рекомен-

дуются к реализации. 
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 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при 

реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооруже-

ния и (или) модернизации систем теплоснабжения 

Ценовые (тарифные) последствия реализации проектов схемы теплоснабжения отсутствуют, 

так как отсутствуют инвестиции для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теп-

лоснабжения. Муниципальное образование «город Оренбург» отнесено к ценовой зоне теплоснаб-

жения распоряжением Правительства РФ от 05 марта 2020 г. № 520-р, после окончания переходного 

периода поставка тепловой энергии потребителям осуществляется по нерегулируемым ценам.  

Цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяются соглаше-

нием сторон договора теплоснабжения, заключённого с единой теплоснабжающей организацией, но не 

выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и не зависят от реализации программ 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем тепло-

снабжения. 

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается соответствую-

щим постановлением органа исполнительной власти в области государственного регулирования та-

рифов, рассчитываемым в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 

(ред. от 19.06.2019) «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, 

используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» и на осно-

вании указа Губернатора Оренбургской области от 24 сентября 2020 г. № 454-ук «Об утверждении 

графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах тепло-

снабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индекса-

ции предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 года N 1562, на 2020 - 2024 годы в цено-

вой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании город Оренбург Оренбургской области». 

В таблице 4 приведен график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определе-

ния в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность). 

График поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию при-

меняется для потребителей всех ЕТО, кроме ЕТО ООО «Наш городок». Цены на тепловую энергию 

для потребителей ЕТО ООО «Наш городок» «заморожены» до периода, когда предельный уровень 

цены достигнет уровня действующего тарифа. 

Также в целях сглаживания ценовых последствий в соглашении об исполнении схемы теп-

лоснабжения от 23.10.20 и дополнительном соглашении от 21.11.22 между Администрацией города 

Оренбурга и филиалом «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» предусмотрены следующие обязательства 

филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»: 

 

− 2.1.7. при заключении договоров с потребителями (за исключением отдельных кате-

гории потребителей, указанных в пункте 2.2.5 настоящего Соглашения, а также в Стан-

дарте качества обслуживания потребителей, принимаемом Единой теплоснабжающей 

организацией в установленном порядке), при направлении указанным потребителям 

предложении о заключении договоров теплоснабжения, а также при формировании 

предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 
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предусматривать следующие правила определения (дифференциации и индексации) 

цены на тепловую энергию (мощность). 

− 2.1.7.1. с даты окончания переходного периода и по 30.06.2021 цена на тепловую энер-

гию (мощность) определяется равной величине, которая не превышает уровень действу-

ющего на 30.06.2020 тарифа на тепловую энергию (мощность), проиндексированного на 

величину индекса совокупного платежа граждан на коммунальные услуги согласно про-

гнозу социально- экономического развития Российской Федерации, действующему в со-

ответствующий календарный год (2020 год), одобренному Правительством Российской 

Федерации (далее - Прогноз) , увеличенную на 3,0 процентных пункта; 

− 2.1.7.2. с 01.07.2021 г. и с 01.07.2022 г. цена на тепловую энергию (мощность), приме-

няемая в первом полугодии соответствующего календарного года, индексируется на ве-

личину индекса совокупного платежа граждан на коммунальные услуги согласно Про-

гнозу, увеличенную не более чем на 3,0 процентных пункта; 

− 2.1.7.3. с 01.12.2022 г. в целях индексации цены на тепловую энергию (мощность), 

предусмотренной настоящим пунктом, применяется значение индекса совокупного пла-

тежа граждан на коммунальные услуги на условиях и с периодичностью (включая дату 

начала его применения), определенное на соответствующий календарный год в актуаль-

ном Прогнозе, увеличенное не более чем на 3,0 процентных пункта; 

− 2.2.5. предусмотреть в Стандарте обслуживания потребителей, принимаемым Еди-

ной теплоснабжающей организацией в установленном порядке, следующие правила 

(особенности; ценообразования на тепловую энергию (мощность) для отдельных катего-

рий потребителей: 

− 2.2.5.1. начиная со второго полугодия 2022 года, индексация цены согласно положе-

ниям пункта 2.1.7.2 настоящего Соглашения (за исключением цены тепловой энергии 

(мощности), реализация которой необходима для оказания коммунальных услуг по отоп-

лению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям по-

требителей, а также для целей компенсации потерь в объектах тепловой сети теплосете-

вых организаций) применяется при условии, если фактическое значение коэффициента 

использования подключенной (максимальной договорной) нагрузки потребителя в тече-

ние календарного года, предшествующего расчетному периоду, превысило значение, 

предусмотренное в Стандарте качества обслуживания потребителей, в ином случае цена 

для таких потребителей определяется равной величине предельного уровня цены, уста-

новленного органом регулирования в отношении соответствующей группы потребите-

лей (системы теплоснабжения); 

− 2.2.5.2. начиная с даты окончания переходного периода и далее, в отношении потреби-

телей, владеющих теплопотребляющими установками, которые были подключены к си-

стеме теплоснабжения в зоне деятельности Единой теплоснабжающей организации (по 

каждой системе теплоснабжения) или введены в эксплуатацию после даты окончания 

переходного периода, цена на тепловую энергию (мощность) определяется соглашением 

сторон с учетом обязательств сторон по договору о подключении объекта к системе цен-

трализованного теплоснабжения, при этом уровень цены на тепловую энергию (мощ-

ность) для указанных теплопотребляющих установок ограничен предельным уровнем 

цены на тепловую энергию (мощность) на соответствующий расчетный период, установ-

ленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области гос-

ударственного регулирования цен (тарифов) для данной группы потребителей; 
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− 2.2.5.3. начиная со второго полугодия 2024 года и далее до момента достижения или 

превышения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного 

на тот же период органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об-

ласти государственного регулирования цен (тарифов) для соответствующей группы по-

требителей, в отношении потребителей - теплосетевых организаций, которые приобре-

тают тепловую энергию (мощность) для целей компенсации потерь в своих тепловых 

сетях по договорам поставки тепловой энергии мощности) и (или) теплоносителя, заклю-

ченным с Единой теплоснабжающей организацией, в отношении объема поставки теп-

ловой энергии (мощности), превышающего значение эталонного уровня потерь, согла-

сованного сторонами в договоре на соответствующий календарный год, цена, применя-

емая в первом полугодии соответствующего календарного года, индексируется на вели-

чину индекса совокупного платежа граждан на коммунальные услуги согласно Про-

гнозу, увеличенную на 10 процентных пунктов, в переделах уровня цены на тепловую 

энергию (мощность), установленного органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для данной 

группы потребителей на соответствующий период. 
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Таблица 4 – График поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в 

соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию 

N 

п/п 

Наименование единой теплоснаб-

жающей организации 
Номер (код, индекс) системы теплоснабжения 

Доля, применяемая к индикативному предельному уровню цены на теп-

ловую энергию (мощность), % 

2020 2021 2022 2023 2024 

2020 

(2 пг.) 

2021 

(1 пг.) 

2021 (2 

пг.) 

2022 (1 

пг.) 

2022 (2 

пг.) 

2023 (1 

пг.) 

2023 

(2 пг.) 

2024 

(1 пг.) 

2024 (2 

пг.) 

Для потребителей тепловой энергии (мощности), реализуемой с коллекторов источников тепловой энергии 

1. 
Филиал «Оренбургский» ПАО «Т 

Плюс» 

1 (для потребителей филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» по си-

стеме теплоснабжения муниципального образования г. Оренбург на 

коллекторах Сакмарской ТЭЦ) 

76,35 76,35 84,44 84,44 90,74 90,74 95,26 95,26 100,00 

Для потребителей тепловой энергии (мощности), в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

2. 
Филиал «Оренбургский» ПАО «Т 

Плюс» 

1, 2, 33 (для потребителей муниципального образования г. Оренбург, 

фактически подключенных на 01.01.2019 к магистральным и (или) 

распределительным тепловым сетям, принадлежащим филиалу «Орен-

бургский» ПАО «Т Плюс» на праве собственности, которые непосред-

ственно присоединены к источникам тепловой энергии, принадлежа-

щим филиалу «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» на праве собственно-

сти) 

80,96 80,96 88,25 88,25 93,45 93,45 96,67 96,67 100,00 

1 - 6, 8, 10 - 74, 80 (для потребителей муниципального образования г. 

Оренбурга, имеющих иную схему подключения теплопотребляющих 

установок на дату окончания переходного периода) 

88,93 88,93 94,68 94,68 97,94 97,94 98,97 98,97 100,00 

67 (для потребителей, имеющих договорные отношения с акционер-

ным обществом «Желдорреммаш» (ОЛРЗ) на дату, предшествующую 

дате окончания переходного периода) 

72,11 72,11 80,91 80,91 88,19 88,19 93,91 93,91 100,00 

68 (для потребителей, имеющих договорные отношения с Южно-

Уральской дирекцией по тепловодоснабжению -структурным подраз-

делением Центральной дирекции по тепловодоснабжению -филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 

дату, предшествующую дате окончания переходного периода) 

78,94 78,94 86,59 86,59 92,27 92,27 96,06 96,06 100,00 

69 (для потребителей, имеющих договорные отношения с открытым 

акционерным обществом «Торговый дом «Форштадт» на дату, пред-

шествующую дате окончания переходного периода) 

79,40 79,40 86,97 86,97 92,54 92,54 96,20 96,20 100,00 

70 (для потребителей, имеющих договорные отношения с акционер-

ным обществом «Оренбургское хлебоприемное предприятие» на дату, 

предшествующую дате окончания переходного периода) 

95,01 95,01 98,89 98,89 100,00 100,00 - - - 

72 (для потребителей, имеющих договорные отношения с обществом с 

ограниченной ответственностью «Лидер СП» на дату, предшествую-

щую дате окончания переходного периода) 

82,50 82,50 89,50 89,50 94,33 94,33 97,13 97,13 100,00 

3. 
Акционерное общество «Производ-

ственное объединение «Стрела» 
75 73,88 73,88 82,39 82,39 89,26 89,26 94,48 94,48 100,00 
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N 

п/п 

Наименование единой теплоснаб-

жающей организации 
Номер (код, индекс) системы теплоснабжения 

Доля, применяемая к индикативному предельному уровню цены на теп-

ловую энергию (мощность), % 

2020 2021 2022 2023 2024 

2020 

(2 пг.) 

2021 

(1 пг.) 

2021 (2 

пг.) 

2022 (1 

пг.) 

2022 (2 

пг.) 

2023 (1 

пг.) 

2023 

(2 пг.) 

2024 

(1 пг.) 

2024 (2 

пг.) 

4. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Оренбургский Хладо-

комбинат» 

76 44,07 44,07 55,92 55,92 68,94 68,94 83,04 83,04 100,00 

5. 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Теплострой плюс» 

77 86,41 86,41 92,66 92,66 96,54 96,54 98,26 98,26 100,00 

81 81,60 81,60 88,77 88,77 93,82 93,82 96,87 96,87 100,00 

82 81,67 81,67 88,82 88,82 93,86 93,86 96,88 96,88 100,00 

6. 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Наш городок» 
78 - 79 не применяется 

7. 

Филиал федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Цен-

тральное жилищнокоммунальное 

управление» Министерства обороны 

Российской Федерации 

83 82,06 82,06 89,14 89,14 94,08 94,08 97,00 97,00 100,00 

8. 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Любимый дворик» 
84 98,00 98,00 100,00 100,00 - - - - - 

9. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Управляющая компа-

ния «СтройСити» 

85 92,23 92,23 97,31 97,31 99,74 99,74 99,87 99,87 100,00 

10. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Теплогенерирующая 

компания» 

86 - 96 74,60 74,60 82,99 82,99 89,70 89,70 94,71 94,71 100,00 

11. 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Теплоком» 
97 - 99 92,42 92,42 100,00 100,00 - - - - - 

12. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Управляющая компа-

ния «АЛЕКСА» 

100 91,12 91,12 96,43 96,43 99,14 99,14 99,57 99,57 100,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Расчеты экономической эффективности проектов перевода тепловой нагрузки котельных 

Таблица 5 – Расчет экономической эффективности проекта 001.01.01.3 Укрупнение и строительство одной блочно-модульной котельной вме-

сто 2 котельных (Гаражи УВД, Трикотажная фабрика) 

Год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Номер периода 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выручка (без НДС)     -8 690 -8 925 -9 166 -9 413 -9 667 -9 928 -10 196 -10 472 -10 754 

Тепловая энергия     -8 690 -8 925 -9 166 -9 413 -9 667 -9 928 -10 196 -10 472 -10 754 

Производственные затраты 0 -60 25 032 27 329 29 043 29 967 30 919 30 825 32 897 33 935 35 004 

Топливо     7 541 7 730 7 923 8 121 8 324 8 532 8 745 8 964 9 188 

Покупная энергия для производства     783 807 831 856 881 908 935 963 992 

Сырье для перепродажи     8 690 8 925 9 166 9 413 9 667 9 928 10 196 10 472 10 754 

Расходы на оплату труда     6 741 9 257 9 535 9 821 10 115 10 419 10 731 11 053 11 385 

Налог на имущество 0 -60 -1 231 -1 181 -1 131 -1 080 -1 030 -980 -929 -879 -828 

Прочие затраты     2 508 1 792 2 719 2 837 2 961 2 017 3 218 3 361 3 513 

EBITDA 0 -60 16 342 18 405 19 877 20 554 21 251 20 897 22 701 23 463 24 249 

Амортизация 0 -112 -2 289 -2 289 -2 289 -2 289 -2 289 -2 289 -2 289 -2 289 -2 289 

Налогооблагаемая прибыль 0 -172 14 053 16 116 17 588 18 265 18 962 18 608 20 412 21 174 21 960 

Налог на прибыль 0 -34 2 811 3 223 3 518 3 653 3 792 3 722 4 082 4 235 4 392 

Чистая прибыль 0 -138 11 242 12 893 14 071 14 612 15 170 14 886 16 329 16 939 17 568 

Отчет о движении дененжных средств                       

Операционная деятельность 0 -26 13 531 15 182 16 360 16 901 17 459 17 175 18 618 19 228 19 857 

Чистая прибыль 0 -138 11 242 12 893 14 071 14 612 15 170 14 886 16 329 16 939 17 568 

Амортизация 0 112 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 2 289 

Инвестиционная деятельность -2 800 -54 426                   

Чистые капитальные вложения -2 800 -54 426                   

Чистый денежный поток -2 800 -54 452 13 531 15 182 16 360 16 901 17 459 17 175 18 618 19 228 19 857 

Дисконтированный денежный поток -2 800 -45 471 9 436 8 841 7 956 6 863 5 921 4 864 4 403 3 797 3 275 

Чистый дисконтированный доход (NPV) -2 800 -48 271 -38 835 -29 994 -22 039 -15 176 -9 255 -4 391 12 3 809 7 084 
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Рисунок 1 – График чистой приведенной стоимости проекта 001.01.01.3 Укрупнение и строительство одной блочно-модульной котельной 

вместо 2 котельных (Гаражи УВД, Трикотажная фабрика) 
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