
Акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.09.2025
Исправление № 2 от 10.11.2025

Заказчик: ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА ИНН/КПП: 5610139980/561001001 Адрес: 460006, Г Оренбург, УЛ
СОВЕТСКАЯ, Д. 47
Подрядчик: ВАРДАНЯН  РОГНЕТА ОВИКОВНА, 563811075075 (ИНН) Адрес: 460507, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н. ОРЕНБУРГСКИЙ, ПРИГОРОДНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, П ПРИГОРОДНЫЙ, ПР-КТ
ЗВЕЗДНЫЙ, Д. 1/1, КВ. 58/59, Расчетный счет 40802810129250007409 в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 042202824, корреспондентский
счет 30101810200000000824, Наименование контрагента для платежного поручения ВАРДАНЯН РОГНЕТА ОВИКОВНА (ИП).
Контракт № ЭА-0422(25) от 28.07.2025 г. (реестровый номер 3561013998025000050, ИКЗ 253561013998056100100100600014211243)
Наименование объекта Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования г. Оренбурга, поселка Красный Партизан, на участке пересечения улицы Центральной и улицы Западной, 1
этап
Место выполнения работ: РОССИЯ, обл Оренбургская, г.о. город Оренбург, автомобильная дорога общего пользования г. Оренбурга, поселка Красный Партизан, на участке пересечения улицы
Центральной и улицы Западной..
Отчетный период с 28.07.2025 г. по 01.09.2025 г.
В соответствии с условиями контракта № ЭА-0422(25) от 28.07.2025 г. Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка,
разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги,
оборудование:

Номер Наименование конструктивных
решений (элементов),

комплексов (видов) работ,
затрат, оборудования

Единица
измерения

Количество
(объем работ)

Цена на единицу
измерения без

НДС, руб.
Стоимость без

налога, руб. Налоговая ставка Сумма налога, руб.
Стоимость
с налогом,

руб.

Страна
происхождения

товара
(оборудования)

По
порядку

Позиции по
смете

контракта
1 1a 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 

42.11.10.120   Капитальный
ремонт автомобильной дороги
общего пользования города
Оренбурга, поселка Красный
Партизан на участке
пересечения улицы
Центральной и улицы Западной.
1 этап.

876
Условная
единица

1 1855186.18 1855186.18 без НДС Без НДС 1855186.18

Всего по акту x x x 1855186.18 x 0.00 1855186.18 x

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.
 КС-2.xlsx, КС-3.xls, Счет 10 от 10.11.2025.pdf, БГ АЛЬФА на обеспечение гарантийных обязательств.pdf.

Подрядчик

Работы выполнены в полном объеме

Дата сдачи  01.09.2025

(должность)
ВАРДАНЯН  Р. О.

(ф.и.о.)
 

(подпись)

Заказчик

Работы приняты в полном объеме

НАЧАЛЬНИК
ДЕПАРТАМЕНТА

(должность)
БОЧКАРЕВА  Е. С.

(ф.и.о.)
 

(подпись)
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Действителен с 17.12.2024 по 17.03.2026
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10:24:01(МСК)

Подписи заказчика Бочкарева Елена Сергеевна,
Начальник департамента
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ

00c26814a9a2d64bb1be576fb94c42a12c
Действителен с 06.08.2025 по 30.10.2026

10.11.2025
12:49:38(МСК)
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