
Приложение № 1 к приказу от_____ . №

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
№
п /п

Н а и м е н о в а н и е О п и с а н и е
П р и м е ч а

н и е
1. Общие сведения по объекту

1.1 Адрес объекта (МКД) г. Оренбург, ул. Пролетарская. 
Д.288Б

1.2 Единая теплоснабжающая организация нет
1.3 Г од постройки 2018
1.4 Г од проведения капитального 

ремонта/реконструкции:
ЦО крышная котельная
гвс крышная котельная

2. Инженерные системы и оборудование объекта
2.1 Тепловой ввод нет

(наличие, количест во)
2.2 Тепловой пункт нет

(наличие, количест во)
2.3 Тип системы теплоснабжения закрытый

(от кры т ая/закры т ая)
2.4 Схема подключения независимая

(зависим ая/независим ая)
2.5 Внутридомовая система отопления однотрубная

(двухт рубная/однот рубная)
2.6 Наличие циркуляции ГВС есть

(ест ъ/нет)
2.7 Наличие оборудованного узла учета (ЦО, 

ГВС)
есть

2.8 Материал трубопроводов ЦО сталь, пластик

2.9 Материал трубопроводов ГВС сталь, пластик
3. Схема подачи ресурса на объект

3.1 теплоснабжение нецент рализованное
3.2 горячее водоснабжение нецент рализованное
3.3 электроснабжение цент рализованное
3.4 газоснабжение цент рализованная

4. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов
4.1 Начало отопительного сезона

2023-2024 г.г.
2024-2025 г.г. . \

2025-2026 гг.
4.2 Завершение отопительного сезона

2023-2024 г.г. •
2024-2025 г.г.
2025-2026 гг.

4.3 Погодные условия
2023-2024 г.г. - аномально низкая температура 

наружного воздуха:

(месяц, количество дней)
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№
п/п Наименование Описание Примеча

н и е
2024-2025 г.г.

Ч

- аномально низкая температура 
наружного воздуха:

(месяц, количество дней)
2025-2026 гг. - аномально низкая температура, 

наружного воздуха:

(месяц, количество дней)
4.4 Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода 

по показаниям приборов учета/определейной расчетным методом при отсутствии
приборов учёта

2023-2024 г.г.
2024-2025 г.г.
2025-2026 гг.

4.5 Технологические нарушения по внешним/внутренним причинам
2023-2024 г.г. Количество часов полного или 

частичного ограничения режима 
теплопотребления

2024-2025 г.г. Количество часов полного или 
частичного ограничения режима 
теплопотребления

2025-2026 гг. Количество часов полного или 
частичного ограничения режима 
теплопотребления

4.6 Режимные условия
2023-2024 г.г. 1

Режим работы системы ЦО 95-70
9 5 -7 0 /1 0 5 /7 0

Режим работы системы ГВС Указать режим 65-70
2024-2025 г.г.

Режим работы системы ЦО 95-70
9 5 -7 0 /1 0 5 /7 0

Режим работы системы ГВС Указать режим 65-70
2025-2026 гг.

Режим работы системы ЦО 95-70
9 5 -7 0 /1 0 5 /7 0

Режим работы системы ГВС Указать режим 65-70
4.7 Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

2022-2024 г.г. -
2023-2025 г.г.
2024-2026 гг.

5. М ероприятия организационного характера
5.1 Проведение осмотра общего имущества 

многоквартирного дома
Срок выполнения: 
с 01.04.2026г. 
по 30.04.2026г.

5.2 Разработка перечня документации 
эксплуатирующей организации для 
объектов, не являющихся ОПО

Срок выполнения: 
с 20 г. 
по 20 г.

5.3 Утверждение штатного расписания, Срок выполнения:
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№
п/п Наименование Описание Примеча

ние
подтверждающего наличия персонала, 
осуществляющего функции 
эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб (выписка из штатного 
расписания) или документы на 
техническое обслуживание, 
энергосервисные контракты в случае 
привлечения специализированных 
организаций для эксплуатации 
оборудования

с 20 г. 
по 20 г.

6. М ероприятия технического характера
6.1 Устранение выявленных нарушений в 

тепловых и гидравлических режимах 
работы тепло потребляющих установок

Срок выполнения: 
с 16.04.2026г. 
по 15.07.2026г.

п.11.1
ПТЭТЭ
(Приказ
№115 от
24.03.200
3)

6.2 Синхронизация плана подготовки к 
отопительному периоду с ЕТО (ТС О)

Срок выполнения: 
с 01.07.2026г. 
по 15.07.2026г.

6.3 Подготовка организационно­
распорядительных документов 
организации о назначении ответственных 
лиц за безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок для объектов, 
не являющихся ОПО

Срок выполнения: 
с 16.04.2026г. 
по 15.07.2026г.

6.4 Испытания оборудования тепловых 
пунктов и систем теплопотребления на 
плотность и прочность

Срок выполнения: 
с 01.07,.2026г. 
по 15.07.2026г.

П.11.1
ПТЭТЭ
(Приказ
№115 от
24.03.200
3)

6.5 Разработка эксплуатационных 
инструкций объектов теплоснабжения 
(МКД, ИТП)

Срок выполнения: 
с 16.04.2026г. 
по 15.07.2025г.

6.6 Организация и проведение 
периодической проверки узла учета

Срок выполнения: 
с 20 г. 
по 20 г.

6.7 Обеспечение наличия схемы 
внутридомовых сетей теплоснабжения

Срок выполнения: 
с 16.04.2026г. 
по 15.07.2026г.

6.8 Установка пломб на дроссельных 
(ограничительных) устройствах во 
внутренних системах с составлением акта

Срок выполнения: 
с 20 г. 
по ' 20 г.

6.9 Разработка эксплуатационных режимов, а 
также мероприятий по их внедрению

Срок выполнения: 
с 20 г. 
по 20 г.

П.11.1
ПТЭТЭ
(Приказ
№115 от
24.03.200
3)
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№
п/п Наименование Описание Примеча

ние
6.10 Промывка тепловых пунктов и систем 

теплопотребления

Ч

Срок выполнения: 
с 01.07.2026г. 
по 15.07.2026г.

п.11.1
ПТЭТЭ
(Приказ
№115 от
24.03.200
3)

6.11 Наладка режимов потребления тепловой 
энергии и (или) теплоносителя теплового 
пункта, внутридомовых сетей и тепло 
потребляющих установок

Срок выполнения: 
с 16.04.2026г. 
по 15.07.2026г.

6.12 Установка в контрольных точках 
тепловых узлов поверенных приборов 
КИП (манометры, термометры)

Срок выполнения: 
с 16.04.2026г. 
по 15.07.2026г.

6.13 Синхронизация ремонтных работ, 
требующих отключения горячего 
водоснабжения, заполнения тепло 
потребляющих установок сетевой водой 
после выполнения таких работ с ЕТО 
(ТСО)

Срок выполнения: 
с 01.07.2026г. 
по 15.07.2026г.

6.14 Обеспечить работоспособность 
автоматических регуляторов 
температуры воды, подаваемой в 
системы горячего водоснабжения

Срок выполнения: 
с 16.04.2026г. 
по 15.07.2026г.

6.15 Замена запорной арматуры Срок выполнения: 
с 16.04.2026г. 
по 15.07.2026г.

1

частична
я замена
вышедше
й из
строя
запорной
арматуры

6.16 Замена теплоизоляции Срок выполнения: 
с 16.04.2026г. 
по 15.07.2026г.

частична 
я замена 
поврежде 
иных 
участков

6.17 Обеспечение освещения помещений 
подвала

Срок выполнения: 
с 16.04.2026г. 
по 15.07.2026г.

частична 
я замена 
ламп

7. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
7.1 Ремонт монтажных (межпанельных) 

швов
Срок выполнения: 
с 20 г. 
по 20 г.

нет

7.2 Замена контурного уплотнителя входных 
дверей

Срок выполнения: 
с 20 г. 
по 1 20 г.

7.3 Ремонт кровли Срок выполнения: 
с 01.06.2026г. 
по 30.08.2026г.

частично, 
в местах 
поврежде 
ния

7.4 Замена оконных блоков на современные Срок выполнения: нет
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№
п/п Наименование Описание

_______1________________
Примеча

ние
энерго эффективные с 20 г. 

по 20 г.
7.5 Ремонт и восстановление отделки фасада 

и цоколя (облицовочных п&нелей/плит, 
штукатурного слоя и окрасочного), 
гидрофобизация цокольных стеновых 
панелей

Срок выполнения: 
с 01.06.2026г. 
по 30.08.2026г.

если
имеются
поврежде
ния

7.6 Замена/ремонт заполнений подвальных 
окон

Срок выполнения: 
с 01.06.2026г. 
по 30.08.2026г.

если
имеются
поврежде
ния

7.7 Ремонт отмостки Срок выполнения: 
с 01.06.2026г. 
по 30.08.2026г.

если
имеются
поврежде
ния

7.8 Проведение обследования дымовых и 
вентиляционных каналов

Срок выполнения: 
с 01.04.2026г. 
по 31.05.2026г.

7.9 Проведение осмотра и обслуживания 
ВДГО и ВКГО

Срок выполнения: 
с 20 г. 
по 20 г.

/ 7
■

_Шутов Д.Ю,
(фамилия, инициалы)

« 15 » 04

(подпись) 

2026 года

• Рекомендуется при. наличии неисполненных (на контроле) предписаний органа государственного 
жилищного надзора, связанных с выполнением работ, относящихся к подготовке к 
отопительному периоду, включать такие работы в раздел 7 плана.

I
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